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Through this project, it is intended that the reader 
knows about the processes that involve technical 
audits in Costa Rica, since its meaning to 
completion with due publication of information on 
the website by the National Roads Authority 
(Consejo Nacional de Vialidad), Department 
Conservation Roads and Bridges. 
The process is focused on the 
improvement and implementation of tools for 
monitoring the technical audits and review quality 
processes to works studied.  
Standard parameters of visited items 
were acquired through technical tours, along with 
a methodology that is part of quality control both 
individual and group level, which facilitates the 
management of technical audits. 
The study of cases in different regions of 
the country, with the implementation of new tools, 
shows a high degree of reliability and simplicity, 
which seeks to generate knowledge in the reader 
about those procedures associated with a project, 
while minimizing gaps in around the monitoring 
and management of technical processes related 
to roads and bridges in the country. 
It is the duty of the public institution reporting and 
methodologies available to the general public, to 
publicize the work performed on projects of 
national interest, as a consequence, such tools, 
which come is created to provide transparency in 
the processes public. 
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Mediante este proyecto, se busca que el lector 
conozca sobre los procesos que envuelven las 
auditorías técnicas en Costa Rica, desde su 
significado hasta la culminación con la debida 
publicación de la información en la página web 
por parte del Consejo Nacional de Vialidad, en el 
Departamento de Conservación de Vías y 
Puentes. 
           El proceso se centró en el mejoramiento e 
implementación de herramientas para el control 
de las auditorías técnicas, así como la revisión de 
procesos de calidad a las obras estudiadas. 
           Se obtuvieron los parámetros estándar de 
obras visitadas mediante giras técnicas, además 
de  una metodología que forma parte del control 
de calidad, tanto a nivel individual como grupal, la 
cual facilita el manejo de las auditorías técnicas. 
            El estudio de los casos en distintas 
regiones del país, con la implementación de las 
nuevas herramientas, muestra un alto grado de 
confiabilidad y sencillez, que busca generar  
conocimiento en el lector sobre todos aquellos 
procedimientos de carácter ingenieril y 
administrativos asociados a un proyecto vial, 
además de minimizar las deficiencias en torno al 
seguimiento y el manejo de los procesos técnicos 
con respecto de carreteras y puentes en el país.  
Es deber de la institución pública generar 
informes y metodologías con disponibilidad al 
público en general, para dar a conocer las 
labores ejecutadas en proyectos de interés 
nacional, a raíz de ello, se crea este tipo de 
herramientas, que vienen a brindar transparencia 
en los procesos de mejoramiento de carreteras y 
puentes del país. 
Palabras claves 
 Auditoría técnica 
 Control de calidad 
 Seguimiento de procesos 
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El tema de auditorías técnicas en Costa Rica es 
de suma importancia, pues es la forma de 
evaluación de las obras de infraestructura vial del 
país, en donde se generan reportes de la 
condición actual del sitio y cuáles proyectos 
deben ser intervenidos de forma prioritaria. El 
manejo actual de los procedimientos es deficiente 
en muchos aspectos analizados más adelante en 
el documento y es ahí donde este proyecto viene 
a mostrar un extracto de los procedimientos 
aplicados en las auditorías aunado con mejoras 
en el uso de herramientas y medición de calidad 
de las obras estudiadas, desde la realización de 
una auditoría, hasta el control de manera general 
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Los proyectos viales requieren de un control de 
calidad bien establecido, dado la gran 
importancia de estas obras en la funcionalidad y 
competitividad de un país, es por esto que se 
crean este tipo de documentos y herramientas 
que vienen a brindar ayuda en el control y manejo 
de los procesos, asegurándose el cumplimiento 
de las especificaciones y normas establecidas. 
Para ello es fundamental mantener un control 
veraz y actual sobre las intervenciones realizadas 
a las carreteras y puentes de Costa Rica, 
basándose en observaciones, visitas de campo y 
metodologías de seguimiento como aspectos 
fundamentales para medición de parámetros 
básicos, en conjunto con ensayos de laboratorio 
realizados por instituciones de carácter 
investigativo, lo cual permite al lector brindarle el 
conocimiento general de  las obras en estudio y 
su seguimiento en el departamento de 
Conservación de Vías y Puentes, de forma tal 
que cada actividad realizada sea descrita dentro 
de las metodologías creadas. El departamento de 
Conservación a nivel de auditorías técnicas no 
contaba con un control, tanto de campo como a 
nivel de herramientas, que le permitieran medir 
aspectos de Calidad, por lo que se tomó la 
decisión de desarrollar herramientas que 
facilitaran el manejo de información proveniente 
de las diferentes obras.  
Como principales fundamentos para este 
proyecto se planteó la necesidad de mejorar e 
implementar herramientas en las cuales se 
analice y muestre los resultados de lo visto en 
obra de acuerdo a las auditorías técnicas 
recibidas, complementado con la medición de 
aspectos básicos tomados de referencia del 
Manual de Especificaciones generales para la 
































Examinar los procesos administrativos y 
técnicos que envuelven las auditorías a 
nivel de control y seguimiento con la 
implementación de herramientas y la 








Inspeccionar informes de auditorías 
técnicas existentes en el departamento 
de Conservación de Vías y Puentes con 
el fin de generar un criterio técnico. 
 
Analizar  el sistema actual de 
seguimiento y control de auditorías 
técnicas, con el fin de conocer la 
información relevante de los informes y 
así poder realizar una propuesta de 
mejora. 
 
Realizar giras de inspección para 
verificar la información suministrada en 
los  informes técnicos. 
 
Definir los procesos que intervienen y el 
flujo de información que se sigue en el 
control e inspección de los informes de 
auditorías. 
 
Diseñar una metodología o herramientas 
para establecer un control eficiente de 
las auditorías técnicas. 
 
Validar las herramientas desarrolladas 





Se examinó, únicamente, la información 
suministrada y controlada por el 
supervisor del área, el Ingeniero 
Esteban Jarquín Vargas. 
 
Se propuso herramientas, según el 
número de auditorías estudiadas en el 
lapso de práctica profesional ya 
estipulado. 
 
Se planteó de ser necesario, cambios a 
la estructura del manejo de las 
auditorías técnicas, según las políticas 
de la empresa como entidad pública. 
 
El estudio realizado abarcó únicamente 
el Departamento de Conservación de 
Vías y Puentes. 
 
Se analizó el proceso seguido o línea de 
flujo del proceso de auditorías técnicas, 
desde su inicio hasta su culminación 
dentro del departamento en el CONAVI. 
 
Se mostró el contenido presente 
propiamente en cada una de las 
auditorías técnicas, cuáles son los 
parámetros mínimos establecidos por el 
Manual de Especificaciones Generales 
para la construcción de carreteras, 
caminos y puentes en Costa Rica para 
cada proyecto en particular, además de 
aspectos que deben ser considerados 
como aceptables, buscando 
complementar y presentar la información 
de manera eficaz. 
 
Se evidenció el Control del proceso 
general de las auditorías técnicas en el 
área, así como el procedimiento seguido 
para publicar los informes de los distintos 
proyectos. 






La gestión y control de los procesos públicos en 
relación con la conservación de la infraestructura 
vial es un tema de cuidado, Costa Rica no es la 
excepción, pese a contar con gran número de 
carreteras y puentes en un estado moderado con 
necesidad de intervención, el país cuenta con un 
alto índice de vialidad, colocándolo como uno de 
los mejores países a nivel de infraestructura vial 
en Centroamérica. Uno de los problemas que 
presenta el sistema es que no cuenta con 
herramientas de control de calidad como otros 
sectores de la industria, por lo que se busca 
desarrollar procedimientos que le permitan 
realizar la función encomendada de manera 
profesional. 
El tema de carreteras y puentes en Costa 
Rica, es centro de atención para la población, en 
general, y foco de atención para el gobierno 
actual del señor Luis Guillermo Solís, pues se 
presta para ser reprochado en dos puntos de 
vista principalmente; uno: la no atención efectiva 
de los problemas que surgen en esta 
infraestructura, y dos: las labores desempeñadas 
por el empleado público encargado, de las cuales 
afloran muchas incertidumbres. La burocracia y 
los procedimientos públicos son actividades que 
la población debe conocer, caracterizarse por su 
transparencia y así evitar malos entendidos en la 
función pública. 
Se pretende con este documento que el 
lector conozca cómo funciona el manejo de las 
carreteras y puentes nacionales, a nivel de 
funcionalidad y servicio mediante las auditorías 
técnicas (revisión y chequeo de un asunto vial), 
El documento contiene información de 
intervenciones realizadas, problemas 
encontrados, seguimiento de tareas, entre otros; 
los cuales fueron recopilados mediante 
herramientas con el objetivo de generar un 
control de labores y una buena organización en el 
departamento, las cuales son complementadas 
con visitas al campo y estandarización de los 
procesos vistos en obra, a cargo del Consejo 
Nacional de Vialidad, órgano subordinado del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
La inspección es una de las formas 
básicas de auditar un proyecto y de cierta forma 
es un paso inicial para medir la calidad de los 
procesos. La idea es que en una obra rija la 
calidad en forma integral abarcando un todo, no 
de manera puntual atendiendo un sólo problema 
como comúnmente se realiza en estos procesos. 
Uno de los fundamentos de este informe es 
estandarizar mediante listas de verificación los 
proyectos analizados, considerando la calidad 
integral de las estructuras.  
La intervención de las carreteras y 
puentes de Costa Rica está dividido por zonas 
viales y cada ingeniero tiene una región 
debidamente establecida (véase anexo 1. Mapa 
de Zonificación Vial), así de acuerdo con la 
ubicación de la auditoría, así se le hará saber de 
la misma al profesional encargado para la 
aplicación de buenas prácticas en pro del 
presente problema, es importante señalar que las 
auditorías pueden ser aceptadas o rechazadas 
de acuerdo con el alcance de éstas, es decir la 
finalidad de la misma, pues el Departamento se 
encarga de la conservación de vías y puentes, 
dejando de lado mejoramientos y obra nueva 
(requieren mayor gasto económico y diseños), 
entre otras.  
La esencia del procedimiento se basa en un ente 
auditor que reporta acciones indebidas, así como 
el estado actual de las infraestructuras para que 
los ingenieros mediante visitas al campo, 
analicen la situación, y mediante el conocimiento 
que se les atribuye dada su función, generen 
soluciones. El presente proyecto busca 
evidenciar todos estos aspectos, dotando al lector 
de conocimientos para que pueda estar 
informado, conozca la situación y condiciones 














Se especifica los principales pasos por seguir 
para el control y seguimiento de auditorías 
técnicas, se busca que el lector conozca la forma 
de trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto y 
cómo llegar a obtener los resultados esperados. 
A continuación, se muestran las tareas 
realizadas. 
 
1. Se examinó  la documentación actual 
en el departamento de Conservación,  
llámese registros, datos de campo, 
tablas, oficios de atención de 
problemas, visitas pendientes, 
mediante observación, análisis y 
organización de todo lo que conlleva  
las diferentes auditorías técnicas 
buscando la manera eficiente de llegar 
a ellos, así como su utilización en los 
procesos viales de Costa Rica. 
 
2. Se analizaron las auditorías existentes 
(periodos 2011, 2012 y  2013), 
buscando deficiencias y/o problemas, 
las cuales se registraron en la figura 6. 
Análisis de las deficiencias en los 
procesos de auditorías técnicas, esto 
para saber como se manejaban todos 
los asuntos viales previo a la 
realización de este documento y si el 
Departamento controlaba estas 
acciones sobre las auditorías técnicas. 
 
3. Mediante visitas al campo se 
identificaron posibles deficiencias en la 
información suministrada para la 
atención de los hallazgos suscitados. 
Se realizaron 8 auditorías técnicas en 
diferentes zonas del país, dichas 
auditorías ingresaron durante el 
periodo de la practica profesional,  las 
cuales fueron desarrolladas en el 
presente escrito, las zonas fueron 










instituciones como el MOPT y 
LANAMME 
 
4. Mediante el análisis de los documentos 
existentes, entrevistas a los ingenieros 
de zona, los cuales puede ver en 
anexo 1. División de zonas de 
Conservación vial para Ingenieros de 
CONAVI,   y consulta de expertos 
(Profesora Ana Grettel Leandro), se 
determinaron los procesos y la hoja de 
ruta de la auditoría técnica 
propiamente en estudio, esto para 
lograr una descripción detallada del 
problema y de la zona en general. 
 
5. Para facilitar el manejo y control de las 
auditorías técnicas aunado a sencillez 
se diseñaron  herramientas aprobadas 
por Ana Grettel Leandro, tales como 
hojas de cálculo, listas de verificación, 
plantillas u otras herramientas 
necesarias para establecer una 
metodología para el control e 
inspección, definidas por los objetivos 
propios de una auditoría técnica 
 
Para efectos de este proyecto las herramientas 
creadas, extractos de las figuras y cuadros fueron 
realizadas gracias a los programas Microsoft 
Excel 2010,  Microsoft Word 2010 y  Microsoft 














Procesos de Calidad. 
Acciones por considerar dentro 
del proceso de Calidad. 
 
El Seguimiento y Control de Calidad de los 
proyectos viales se da analizando su condición 
funcional, y se complementa los procesos con 
herramientas eficientes, para facilitar el manejo 
de auditorías técnicas. En ellas queda plasmado 
todo lo visto en campo. Las herramientas para el 
control de las auditorías deben ser revisadas y 
aprobadas primeramente por la Comisión de 
Auditorías Técnicas, seguido por el 
Departamento Análisis Administrativo, dentro de 
esta revisión mencionada anteriormente no solo 
se incluye la  implementación de nuevas 
herramientas, también la variación parcial o total 
de los formatos establecidos por el departamento. 
 
Manual de especificaciones 
generales para la construcción 
de carreteras, caminos y 
puentes, CR-2010 como 
documento regulador de Calidad 
en los proyectos viales. 
 
Este documento brinda patrones estándares de 
estudios realizados en el país, así como la 
tropicalización de normas extranjeras, 
principalmente, provenientes de la ASTM, 








AASHTO, (American Association of State 
Highway and Transportation Officials) creado con 
esfuerzos en conjunto por parte del Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales y 
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 
referente a los procesos constructivos, así como 
la condición de materiales e infraestructura vial y 
que para efectos del presente documento funge 
como el medidor de calidad de los trabajos 
realizados en los proyectos visitados.  
 
Inciso 153.04. Plan de Control de 
Calidad. CR-2010. 
El documento propone en el inciso mencionado, 
un programa de control de calidad como 
instrumento para planificar y dar seguimiento a la 
calidad de todos los renglones de pago 
(actividades con unidad de medida). 
Busca controlar los trabajos realizados por 
subcontratistas en aspectos referentes a: 
 Materiales. 
 Mano de obra. 
 Equipo. 
 Procedimientos constructivos. 
 Acabados. 




Abreviaturas y conceptos claves. 
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LANAMME: Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, perteneciente a la 
Universidad de Costa Rica (UCR). 
 
CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad. 
 
CGR: Contraloría General de la República. 
 
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 
 
CR 2010: Manual de Especificaciones generales 
para la Construcción de carreteras, caminos y 
puentes, año 2010. 
 
Fiscalización: Conjunto de pasos que tiene por 
finalidad examinar todo documento o procesos 
mediante declaratorias y seguimiento de la tarea 
por realizar mediante los reglamentos 
pertinentes.  
Obra civil: Desarrollo de estructuras que incluyen 
la construcción, preservación y  mantenimiento 
en beneficio de una población, llámese 
carreteras, puentes, edificios, alcantarillados, 
entre otros. 
 
Administración Pública: Conjunto de 
organizaciones que conforman el sistema de un 
Estado que busca la correcta labor y 
transparencia en el ejercicio de los trabajadores, 
así como el servicio de la población en general. 
 
Atención Eficiente: Término aplicado a los 
procesos públicos para intervenir labores que 
sean de alta índole y que pueda afectar a las 
personas en un caso determinado.  
 
Auditoría: Documento escrito cuya finalidad es 
analizar las eventuales acciones correctivas por 
tomar, el control interno de las organizaciones 
para garantizar la integridad, la veracidad de su 
información y el mantenimiento de sus sistemas 
de gestión. 
 
Auditoría técnica: Evaluación del estado de una 
obra que analiza la degradación que ha sufrido 
con el paso del tiempo. Muestra la condición 
como se encuentra la estructura.  
 
Auditores: Conjunto de personas con alto grado 
de conocimiento y respaldo técnico que se 
encarga de realizar las auditorías. 
 
Comisión: Personal elegido para realizar la labor 
de dirigir e inspeccionar las auditorías 
procedentes de las instituciones públicas. 
 
Hallazgo: Comparación que se debe realizar 
entre los criterios del personal técnico por una 
situación anómala y que afecta la función normal 
de la estructura. 
Rehabilitación: Adición de capacidad estructural a 
una obra, cuyo fin es mantener o superar su vida 
útil en gran medida. 
 
Mantenimiento: Preservación de una obra 
determinada, centrada en finalizar la vida útil 
originalmente descrita. 
 
Conservación: Término aplicado a muchas 
ramas, enfocado, esencialmente, por mantener la 
calidad de los procesos y objetos creados por el 
ser humano. 
 
Informe: Declaración oral o escrita acerca de un 
proceso en el que se explican resultados de un 
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Oficio: Documento creado por personal técnico 
cuyo fin es brindar respuestas a las auditorías 
enviadas al departamento de Conservación de 
Vías y Puentes. 
 
Seguimiento: Actividad basada en la observación 
y constantes revisiones en el desarrollo de 
procesos constructivos. 
 
Revisión: Comparación de un procedimiento 
respecto de un nivel estándar y debidamente 
establecido de la tarea por realizar. 
 
Revisión Preliminar: Tarea basada en la 
inspección parcial de los procesos, antes de su 
entrega final. 
 
Revisión definitiva: Actividad que culmina con la 
aceptación o rechazo del proceso realizado. 
 
Verificación: Acción de comparar lo obtenido con 
lo esperado, generalmente hay disponibles 
códigos, manuales y diferentes documentos de 
verificación, según sea el caso. 
 
Control: Conjunto de pasos para comprobar un 
producto con niveles mínimos y básicos, para 
cumplir la función por la cual fue creado. 
 
Calidad: Concepto relacionado con la revisión de 
normas para medir dos productos de una misma 
especie mediante un patrón establecido. 
 
Nombres referencia: Términos asociados de un 
proceso público en específico referente a 
nombres de informes y respuestas, ejemplo: 
“Descarga de materiales”, nombramiento como 
informe LM-PI-AT-0000-0000. 
Instituciones involucradas 
en el proceso y manejo de 
auditorías técnicas. 
 
Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos 
Estructurales, LANAMME. 
 
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales (LANAMME, UCR), se  encarga de 
la investigación aplicada, enseñanza y la 
transferencia tecnológica en el campo de la 
infraestructura civil, vial y líneas vitales. 
Con su labor contribuye a mejorar la 
calidad, reducir los costos e incrementar la 
innovación tecnológica, desde una perspectiva de 
ingeniería moderna, esencial para un sector clave 
de la economía. 
Su objetivo principal es la creación de 
conocimiento y su transferencia, así como la 
prestación de servicios a la empresa privada, las 
instituciones autónomas, las instituciones 
académicas, los centros especializados y los 
gobiernos locales con procesos tecnológicos 
modernos y seguros que fortalezcan los procesos 
productivos y la competitividad en el campo de la 
ingeniería de infraestructura de transportes, 
sísmica, estructural, de materiales y geotécnica. 
(Universidad de Costa Rica, 2014) 
 
Caracterización de los estados de las 
estructuras de acuerdo con el Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales, LANAMME. 
 
 Estado regular: Daños en elementos 
no estructurales y mínimos en 
elementos de interés. Los daños 
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seguridad de los usuarios. Se 
requiere de reparaciones mínimas. 
 
 Estado deficiente: Daños en 
elementos principales como vigas, 
losas, bastiones y pilas, los daños no 
implican la reducción de capacidad 
estructural, pero sí en la 
funcionalidad de la estructura, 
necesaria su intervención para evitar 
que el daño empeore y pase a ser 
crítico 
 
 Estado crítico: Daños severos en 
elementos principales como losas, 
vigas, columnas, bastiones, pilas, 
entre otros que implican la pérdida de 
capacidad estructural y, por ende, 
podría utilizarse restricciones en la 
estructura, con necesidad de 
intervención inmediata 
(Universidad de Costa Rica, 2014) 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, MOPT. 
 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
tendrá a su cargo la Rectoría de obras a nivel 
nacional, promoviendo procesos, labores y 
procedimientos en pro del país a nivel de 
infraestructura vial, así como el entorno donde se 
envuelve. 
 
Corresponde al Ministro Rector dirigir y 
coordinar las políticas públicas sectoriales, 
además el Ministerio dictamina directrices, 
conjuntamente con el Presidente de la República, 
para que las políticas fijadas sean ejecutadas y 
acatadas por las diferentes instituciones 
centralizadas y descentralizadas que lo integran. 
Asimismo, el artículo 18º del Reglamento 
Orgánico del Poder Ejecutivo, crea los Consejos 
Sectoriales, los cuales están integrados por el 
Ministro Rector, el Jerarca de cada institución 
perteneciente al Sector y el representante de la 
respectiva Secretaría Sectorial. Tales Consejos 
constituyen órganos de coordinación y consulta 
del Ministro Rector, en cuanto a planes, 
programas y metas que le corresponde ejecutar a 
cada sector. Dentro de las funciones del Consejo 
Sectorial, destacan entre otras: elaborar para la 
aprobación del Ministro Rector el Plan Sectorial 
con fundamento en el Plan Nacional de 
Desarrollo; adoptar los acuerdos necesarios para 
coadyuvar en la ejecución del Plan Sectorial de 
Gobierno y velar por la ejecución de las políticas 
sectoriales dictadas por el Ministro Rector; 
asesorar y dar el apoyo al Ministro Rector en la 
ejecución de la política y acción del sector y 
coordinar con los órganos e instituciones del 
sector la vinculación de los Planes Operativos 
Institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Plan Sectorial. 
El MOPT como ente rector se encarga de 
supervisar y dirigir las siguientes ramas: 
 Consejo Nacional de Vialidad. 
 Consejo Nacional de Concesiones. 
 Consejo de Transporte Público. 
 Consejo de Seguridad Vial. 
 Ingeniería de Transito. 
 Consejo Técnico de Aviación Civil. 
 Tribunal Administrativo de Transportes. 
(MOPT, 2014) 
 
Contraloría General de la 
República, CGR. 
 
Es la institución encargada de vigilar el uso de los 
recursos públicos que utilizan las instituciones del 
Estado. Fue creada en la Constitución Política de 
1949, conformada por un Contralor General y un 
Subcontralor General, los cuales son elegidos por 
la Asamblea Legislativa por ocho años y pueden 
reelegirse indefinidamente.  
Principales funciones de la Contraloría General 
de la República. 
a. Funciones antes de que las instituciones 
gasten dinero (Controles previos). 
 Aprobación de presupuestos. 
Es el visto bueno que da la CGR a los 
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del Gobierno; es decir, a los planes de cuánto 
dinero esperan recibir y gastar cada año.  
Presupuestos aprobados por la Contraloría 
General de la República: 
Municipalidades. 
Instituciones autónomas (Universidades, 
CCSS). 
Empresas públicas (ICE, RECOPE). 
Fondos públicos que administran 
privados. 
Presupuestos no aprobados por la Contraloría 




Tribunal Supremo de Elecciones.  
Defensoría de los Habitantes.  
Regímenes de pensiones. 
 
 Revisión de contratos (refrendo) 
Análisis que se hace a los contratos que las 
instituciones del Gobierno firman con las 
empresas y personas que les venden productos y 
servicios, para verificar que se ajusten a lo que 
establece la ley. 
 
b. Funciones después de que las instituciones 
gastan el dinero (Controles posteriores) 
 Estudios a instituciones del Gobierno 
Son los estudios que hace la CGR para revisar 
cómo gastó el Gobierno el dinero y verificar si 
cumplió con las leyes. Los resultados permiten 
corregir lo malgastado e iniciar investigaciones 
contra los posibles responsables.  
 Sanciones 
Son los castigos que impone la CGR a las 
personas responsables de cometer actos ilegales 








En el año 1996, mediante un impuesto al 
combustible empezó dicha organización cuyo 
objetivo era obtener fondos viales. 
     En setiembre de 1997, se presentó un 
proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de 
Conservación Vial, la Asamblea Legislativa fungió 
como mediador el cual lo llamó Consejo Nacional 
de Vialidad; ya que además de la conservación 
vial como prioridad, asumiría, también, a 
diferencia de otros fondos viales, la 
responsabilidad de definir, ejecutar y supervisar 
los proyectos viales nuevos 
 
           Este fondo vial en Costa Rica, tomó fuerza 
ante el apoyo de organismos internacionales que 
habían promovido en la región de Latinoamérica 
su creación y consolidación; pero como se dijo en 
otros países estos fondos son responsables, 
únicamente, de la conservación de la red, con 
base en el criterio expresado por el Banco 
Mundial, según el cual el mantenimiento de 
carreteras es "un esfuerzo sostenible” y 
programado que posee tres finalidades 
principales: 
 
 Prolongar su vida y aplazar la fecha que 
deben renovarse 
 Reducir el costo de operación de los 
vehículos que transitan en ellas. 
 Contribuir a que se mantengan abiertas 
al tráfico, y permitir una mayor 
regularidad, puntualidad y seguridad de 




SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS TECNICAS DE VÍAS Y PUENTES 
 15 
 
    Estas tareas, además de permitir la 
conservación de las obras viales, reducen las 
necesidades de inversión para recuperar 
carreteras y puentes significativamente 
deteriorados; pues, como lo ha indicado el Banco 
Mundial, “por cada dólar que se deje de invertir 
en conservación, se generan aproximadamente 
tres dólares en el gasto de operación”. 
          Como resultado de las iniciativas citadas, el 
29 de mayo de 1998, se publicó en el diario 
oficial La Gaceta, la Ley de creación del Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI), entidad que 
arrancó con sus labores en el año 1999. 
 
Misión 
“Garantizar el bienestar y desarrollo de Costa 
Rica, mediante la sostenibilidad de la red vial 
nacional, a través de contratos y convenios con 
terceros, que aseguren condiciones óptimas de 




Funciones del Consejo Nacional 
de Vialidad  
 
I. Planear, programar, administrar, financiar, 
ejecutar y controlar la conservación y la 
construcción de la red vial nacional, en 
concordancia con los programas que elabore la 
Dirección de Planificación del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 
 
II. Administrar su patrimonio. 
 
III. Ejecutar las obras mediante la contratación de los 
servicios y suministros requeridos, para el 
proceso de conservación y construcción de la 
totalidad de la red vial nacional. 
 
IV. Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, 
incluyendo el control de la calidad. 
 
V. Promover la investigación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica, en el campo de la 
construcción y conservación viales. 
 
VI. Suscribir contratos o prestar los servicios 




Relación de las instituciones en 
los procesos de auditorías 
técnicas 
 
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
(MOPT), es el órgano rector del CONAVI, por 
ende, su participación es activa, en cuanto a 
mandatos, órdenes, cumplimiento de normas, 
reglamentos, directrices y la atención eficiente de 
los proyectos que competen al Consejo mediante 
los informes. 
El Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, LANAMME, es una de las 
principales instituciones involucradas, al ser un 
órgano encargado de investigación y prestación 
de servicios, además de contar con equipo de 
alta tecnología, realiza inspecciones de distintas 
zonas del país y lo comunica al departamento 
respectivo, (Conservación de Vías y Puentes), 
siempre y cuando le compete, véase figura N.1. 
Estructura Organizacional del Consejo Nacional 
de Vialidad 
Entidades como la Contraloría General de la 
República se centran en la fiscalización y el buen 
control de los procesos públicos así como el 
manejo de fondos, toda auditoría técnica busca el 
mantenimiento, inspección, control o 
rehabilitación de las obras viales, lo cual involucra 















































En la tesis del señor Araya se cita textualmente, 
“una auditoría es un examen sistemático e 
independiente para determinar si las actividades 
y los resultados relativos a la calidad cumplen 
con las disposiciones previamente establecidas, 
si éstas se han aplicado efectivamente y son 
adecuadas para lograr los objetivos como la 
conformidad o no de un trabajo en particular, la 
eficacia de los sistemas implantados para lograr 
los objetivos, y proporcionar a la empresa formas 




Un programa de aseguramiento de 
calidad se puede lograr mediante  la operación de 
un sistema de auditorías que periódicamente 
controle la correcta operación.  
 
Características de las auditorías 
técnicas. 
 Brinda información detallada de un 
proyecto. 
 
 Genera seguimiento a labores realizadas. 
 
 Controla posibles fallas en el proyecto. 
 
 Determina la calidad de un proyecto 
respecto de un patrón referencia.  
 
 Es una propuesta de mejora en los 
procedimientos y labores del contratista. 
 
 Documento que respalda acciones 
realizadas en caso de problemas. 
 
 Brinda conocimiento técnico, intentando 





Tipos de auditorías  
 
 
Las auditorías se dividen de acuerdo con su 
objetivo, de las cuales algunas son las siguientes: 
 
 Auditoría de certificación, proceso 
basado en una revisión exhaustiva de los 
procedimientos que se buscan acreditar 
respecto de un patrón establecido y 
reconocido en el mercado. 
 
 Auditoría de mantención, busca los 
objetivos similares a la de certificación a 
diferencia que busca que la metodología 
implementada se mantenga y cumpla con 
lo esencialmente establecido. 
 
 Auditoría interna, proceso realizado por 
personal propio de la empresa para medir 
parámetros que considere pertinente e 
importante para el correcto 
funcionamiento, además de aplicar 
medidas correctivas en caso de detectar 
posibles errores. 
 
En el departamento de Conservación de Vías y 
Puentes, el manejo de auditorías técnicas se 
considera fundamental dado el objeto por el cual 
fue hecha esta área, que combina el seguimiento 
con la correcta ejecución de labores a reducir, 
principalmente, el impacto negativo originalmente 
encontrado, pues se tiene muchas veces la idea 
errónea que el auditar un proyecto es solo para 
encontrar repercusiones, también, se utiliza para 
hacer ver al auditado las buenas prácticas 
aplicadas en el proyecto. 
(Jarquín, 2014)




Diagrama del Control y Seguimiento de Auditorías Técnicas en el 



























      Fig. 2. Diagrama de funcionamiento en el Manejo de Auditorías técnicas, autoría propia.
 
Seguimiento al Manejo Global de 
Procesos de auditorías técnicas 
 
El control y manejo de las auditorías enviadas al 
CONAVI, es un proceso que se fundamenta en el 
adecuado seguimiento, así como su análisis. A 
continuación, se muestra la fase general que se 






1. Dirección Superior 
Inicia con Ente encargado de dictar e 
inspeccionar toda aquella labor relacionada con 
obras públicas y el transporte, en Costa Rica 
dichas tareas le corresponden al Ministerio de 
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2. Dirección Ejecutiva 
El proceso continúa con los mandatos emitidos 
por el MOPT, a sus distintas ramas de consejo, 
mencionadas anteriormente y que por intereses 
de labores para este documento, recae sobre la 
dirección ejecutiva de CONAVI, la cual dictamina 
labores a sus distintos departamentos. 
 
 
3. Control, seguimiento, publicidad y 
aplicación de los informes de 
auditores 
El proceso culmina con la llegada de asuntos al 
departamento de Conservación de Vías y 
Puentes, específicamente al área de Control y 
Seguimiento de Auditorías, importante aclarar 
cuando esté dentro de su competencia. 
 
 
Cuadro 1. Seguimiento Global del Departamento. 





1.00 Inicio - 1.01 
1.01 Dirección Superior 1.00 1.02 
1.02 Dirección Ejecutiva 1.01 1.03 
1.03 
Control y Seguimiento de 
Auditorías 
1.02 1.04 
1.04 Fin 1.03 - 
                         


















Generalidades que afectan a 
gerencias y direcciones de área 
involucrados. 
 
Toda gestión hecha por funcionarios involucrados 
en la atención de los informes hechos por los 
auditores externos, deberá cumplir con el Código 
de Ética, perteneciente al Consejo Nacional de 
Vialidad, publicado en la Gaceta 107 el día 4 de 










Se procura  la atención eficaz de 
informes, la cual será responsabilidad de la 
Gerencia, en este caso, el Departamento de 
Conservación de Vías y Puentes, así como el 
funcionario público que se le asigne el cargo 
respectivo de auditorías. 
 
Aunado a la atención efectiva, será de 
acatamiento obligatorio del gerente o director de 
área respectiva implementar un seguimiento y, 
por ende, un Control de Calidad eficiente en el 
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 Informes y auditorías técnicas. 
 Aplicabilidad y funcionalidad de informes 
técnicos. 
 Gestión de implementación de las 
disposiciones pertinentes en relación con 
los contenidos de los informes generados 
por las instituciones involucradas. 
 Definición de acciones por parte de 
funcionarios responsables a cargo del 
proyecto. 
 Publicitar informes de labores para los 
distintos proyectos. 
 Control eficaz de las auditorías 
estudiadas en los distintos periodos, 
según lo establece la Contraloría General 
de la República (CGR). 
 
La atención efectiva de los informes 
deberá  fundamentarse en criterios profesionales 
respaldado por conocimiento técnico. Es 
importante aclarar que en caso de una atención 
ineficiente, estarán sujetos a sanciones ya 
establecidas todos aquellos responsables del 
proyecto  indistintamente si las labores son de 
mantenimiento, rehabilitación o conservación de 
vías y puentes. Es importante aclarar que las 
acciones deben estar dentro de lo que compete al 
departamento de Conservación de Vías y 
Puentes. En caso de acciones incorrectas se 
aplicará las sanciones correspondientes, de 
acuerdo con el procedimiento institucional en 
cuanto a gestión de sanciones, según el grado de 
responsabilidad. 
 
Toda respuesta a los informes recibidos y 
debidamente analizados, deberá ser remitida a 
todos los entes implicados en el informe, 
haciendo constar que todas las partes conocen, 
tanto el desarrollo como las conclusiones 
generadas en el informe. 
 
            Generalmente, todo informe debe indicar 
el plazo de respuesta, en caso contrario, el 
tiempo máximo será de veinte días hábiles, 
según indicaciones del ingeniero Esteban Jarquín 
Vargas encargado de las auditorías técnicas en el 
área de Conservación de Vías y Puentes en 
Costa Rica. 
La atención al informe generado por el 
auditor incluye la asistencia obligatoria a 
cualquier audiencia, reunión preliminar que 
implique directamente en el proyecto y en la 
finalización de este.  
El Departamento de Conservación, 
deberá presentar trimestralmente a la Dirección 
Ejecutiva y a la Comisión, un reporte detallado de 
todos los informes ingresados, el cual debe incluir 
un resumen ejecutivo del proceso, según 
mandatos del Ingeniero Esteban Jarquín, 
encargado del área de auditorías técnicas en 
Conservación Vial 
 
Comisión de Auditorías Técnicas 
 
Esta organización surge con el objetivo 
de verificar todas aquellas gestiones de los 
informes entregados, todos los funcionarios serán 
nombrados por el director ejecutivo, el señor Don 
Cristian Vargas (Junio-Noviembre, 2014; periodo 
de análisis de este informe). Dependerá de las 
funciones adjudicadas y el nivel jerárquico 
implementado por el CONAVI el puesto otorgado 
dentro de la Comisión. 
 
La acertada atención de los informes deberá 
estar ligada a los tiempos que establezca el 
desarrollador de la auditoría, la Dirección 
Ejecutiva, el Consejo de Administración, la 
Comisión de Auditorías Técnicas, entre otros. 
 
Profesional responsable de la 
línea de autoridad, involucrado 
en el proceso de auditorías 
técnicas. 
 
Hay un profesional encargado del Departamento, 
la adecuada coordinación para llevar el conjunto 
de tareas es fundamental en el transcurrir de la 
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seguimiento de las auditorías, tomándose, 
principalmente en consideración las 
recomendaciones de carácter prioritario que 
estos documentos presentan (análisis de cada 
caso en particular) y las acciones indicadas por 
parte del responsable. El profesional responsable 
deberá ostentar al menos el grado de 
Licenciatura en Ingeniería Civil o Ingeniería en 
Construcción con alta experiencia en proyectos, 
tanto en ejecución como inspección de obra. 
 
El profesional encargado es asignado por 
la gerencia o dirección superior de área, además 
dicho nombramiento tiene que ser diferente 
respecto del  nombramiento de la Dirección 
Ejecutiva para integrar la Comisión de Auditorías 
Técnicas, esto porque el cargo puede cumplir 
perfectamente para ambos casos y no es 
correcto, según las políticas de la entidad pública 
 
 
Publicidad de la Información de 
las auditorías técnicas. 
 
Como toda institución de carácter público, 
CONAVI debe responder de acuerdo con la ley 
de administración pública, y está en la obligación 
de rendir cuentas ante el Estado y ante cualquier 
persona dentro del territorio costarricense. Debe 
asegurar el acceso público de la información 
relevante en todo acto administrativo en las 
auditorías técnicas relacionadas con carreteras y 
puentes de Costa Rica, que permita acreditar lo 
hecho respecto de las recomendaciones y 
aspectos contenidos en las auditorías de carácter 
positivo y negativo. Es deber de Conservación de 
Vías y Puentes, enviar la información pertinente y 
gestionar lo que corresponda ante la Dirección de 
Tecnologías de Información, para mantener las 
actualizaciones debidas, de acuerdo con los 
ingresos. 
 
La Dirección de Tecnologías de 
Información está en la obligación de velar que la 
red como “Intranet” perteneciente al Consejo 
Nacional de Vialidad funcione adecuadamente 
para uso del público en general, pero es 
obligación del Ingeniero realizar todo el 
procedimiento para que la auditoría sea visible al 
público, y deberá ser revisado por Análisis 
Administrativo, antes de generar publicidad y 
divulgación de la información contenida en la 
metodología o herramienta 
 
Dicho proceso de seguimiento y control 
de calidad se mostrará más adelante en este 
documento y se explicará cómo es la publicación 
de material de auditorías técnicas en el portal. 
Véase apéndice 3. Seguimiento de los procesos 
para la publicidad de las auditorías técnicas. 
 
Estos procedimientos funcionan como 
medio para la transparencia tanto de las labores 
realizadas como de la verdadera utilización de los 
fondos girados por parte del Estado al área de 
Conservación de Vías y Puentes, con el fin de 
generar mantenimiento a las principales rutas 
nacionales, con un criterio técnico basado en el 
verdadero aprovechamiento de los recursos, con 
la mayor calidad y al menor de los posibles 
costos. 
 
Políticas operativas del 
procedimiento. 
 
La Comisión respaldará la gestión del 
seguimiento de todos los procesos relacionados 
con auditorías técnicas mediante un control 
(enfoque del cual se fundamenta este 
documento). 
La Comisión de Auditorías Técnicas es el 
ente interno con la capacidad de generar criterio 
para aceptar o no la auditoría, es la encargada de 
la inspección definitoria, en caso de generarse 
diferencias de criterio entre los integrantes o 
directores, deberá estudiarse más a fondo el 
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respaldada mediante estudios y conocimiento como la decisión más acertada. 
La Comisión de Auditorías Técnicas 
coadyuvará en la gestión, en torno a un tema tan 
importante la mejora continua de los procesos y 
prevención de los hallazgos, así como la 
coordinación con instituciones nacionales con 
funciones auditoras. 
La Comisión debe velar por la gestión 
actual de ejecución de proyectos a nivel público, 
valiéndose de conocimientos obtenidos en estas 
auditorías. 
Toda revisión implica que la Comisión 
comunicará a las gerencias que los informes 
serán objeto de revisión adicional, previo a la 
respuesta definitiva del informe al ente auditor, 
procediendo a una exposición que deberán 
realizar a la Comisión, donde se debe explicar 
cuáles son las medidas que se tomarán al 
respecto, fundamentándose en el informe el 
resultado de la opinión de la Comisión en torno al 
tema   
Se podrá solicitar la participación de 
expertos técnicos en casos particulares donde el 
tema no se conozca muy a fondo y se necesite 
de una respuesta con alto grado de confiabilidad 
En este tipo de procesos, las reuniones 
son de carácter fundamental, pues se determinan 
las decisiones importantes en relación con un 
informe específico, o bien, el funcionamiento de 
la organización en sí, se analiza los resultados 
obtenidos, si era lo esperado o no de parte del 
personal así como el análisis de la auditoría 
técnica, y al final de cada período, se realiza 
minutas e informes de labores abarcando lo 
conversado. La Comisión está en la obligación de 
verificar que la información de las auditorías 
técnicas almacenadas en el portal  por parte de 
Tecnologías de Información esté siempre 
actualizada y a disposición del público en 
general, como lo establece la Contraloría General 
de la República (CGR) 
 
La Comisión (ingenieros del 
departamento) serán los encargados de 
suministrar la herramienta o metodología para el 
adecuado control y seguimiento de los informes, 
dicha organización tendrá la potestad de hacer 
una nueva herramienta, o bien, generar cambios 
en la ya presente, con la autorización tanto de 




Diagrama de Ishikawa 
 
 
El diagrama de Ishikawa es una herramienta que 
permite conocer el entorno de un determinado 
subproceso de manera sencilla, versátil y de fácil 
entendimiento, donde culmina en procesos más 
grandes, llegando a la raíz  del procedimiento que 
permite analizar posibles formas de mitigar toda 
mala acción, mejorando la eficiencia de las tareas 





El diagrama de Ishikawa es también conocido 
como causa-efecto, espina de pescado, entre 
otros. Fue creado con el objetivo de facilitar la 
comprensión y análisis de un problema; este 
diagrama es muy utilizado dada la forma como se 
muestran los resultados y la facilidad de 
entendimiento, pues quedan expuestos 











Mejoras aplicadas en el proceso 
de auditorías técnicas. 
 
Objetivo del proceso de 
mejoramiento en cuanto a temas 
referentes a auditorías técnicas 
 
Plantear acciones y gestiones para la mejora en 
la realización de proyectos, con base en el 
análisis de los resultados obtenidos en los 
informes de auditores técnicos en temas 
relevantes, tales como administración profesional 
de obras, mejora continua, riesgos y calidad          
(aspecto fundamental en este proyecto). 
 
Políticas operativas que deben 
ser cumplidas para el manejo de 
las auditorías. 
 
Toda gestión hecha por los funcionarios 
involucrados en la atención de los informes 
realizados por los auditores,  deberá cumplir con 
el Código de Ética del Servidor del Consejo 
Nacional de Vialidad, publicado en la Gaceta 107 
del 4 de julio de 2009. 
 
           Las acciones y gestiones para la mejora 
serán el resultado de un análisis realizado con 
insumos obtenidos en los informes de auditores 
que evidencien deficiencias en la ejecución de 
proyectos. 
 
           Recomendaciones periódicas al Director 
Ejecutivo, sobre acciones y gestiones a nivel 
institucional, para dotar a los profesionales 
involucrados en los proyectos en el buen manejo 
de herramientas, conocimientos y destrezas. 
 
 
Gestión de mejoras  
 
Este apartado pretende conocer los procesos que 
la Institución sigue para proponer mejoras en las 
labores realizadas, capacitar  al personal a nivel 
administrativo y técnico sobre temas importantes 
de una auditoría en particular, los cuales se 
pueden ver en las figuras 4 y 5, tanto de manera 
general como detallado de los pasos por seguir. 
 
a. Resume los temas destacados en los 
informes, proponiendo las prioridades en 
el uso de herramientas y destrezas, este 




b. Propone la importancia de temas por 
incluir en el programa institucional con 
base de las herramientas y destrezas 




c. Remite informes semestrales a la 




d. Verifica el impacto generado por los 
trabajos relacionados con los aspectos 




e. Elabora propuestas o acciones de mejora 
institucional por medio de cursos, 
charlas, foros giras técnicas y otros, le 
corresponde a la comisión interna.  
 
 
f.  Instruye a la dirección de gestión del 




g. Elabora el programa de capacitación para 
los diferentes profesionales, técnicos y 
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h. Define el perfil meta de cada funcionario 
por capacitarse, le corresponde a la 




i. Retroalimenta a la gerencia o dirección 
de área, sobre capacitaciones 
pendientes, le corresponde a la 




j. Evalúa el impacto de las capacitaciones 
recibidas a nivel institucional,  le 
corresponde a la Dirección de Gestión 
del Recurso Humano. 
 
 
k. Elabora y comunica el informe de 
impacto recibido a nivel institucional, le 
corresponde a la Dirección de Gestión 






















       
Fig. 4. Diagrama de flujo, vista puntual. Gestión de mejoras en el seguimiento de auditorías técnicas, CONAVI.







   
                                      Fig. 5.  Diagrama de flujo, Vista detallada. Gestión de mejoras en el proceso de auditorías técnicas, CONAVI.
(Jarquín, 2014)






Control de las auditorías técnicas 
 
En el presente apartado, se evidencian los 
productos desarrollados durante la práctica con 
base en el análisis de los procesos vistos y 
realizados de las auditorías técnicas, que 
satisfacen las metas fijadas en el actual proyecto.  
 
La figura 6, muestra el Diagrama de Ishikawa en 
el cual  se da a conocer los problemas y 
deficiencias encontrados en el control y manejo 
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Estadísticas de control de las auditorías técnicas en el Departamento 
de Conservación de Vías y Puentes. 
 
 
Mediante el presente inciso, se da a conocer al 
lector, la estadística de los procesos estudiados 
en el periodo de julio a noviembre del 2014, 
además de tomar información de años anteriores, 
que busca constatar cómo es el comportamiento 
de las auditorías técnicas en los últimos años, 
mediante la intervención de auditorías técnicas, 
es decir desde la orden de atención a la zona, 




En la figura 7. “Proceso de intervención de 
auditorías por año”, se muestra la cantidad de 
proyectos intervenidos durante los periodos del 
2011-2014, fecha cuando se registran 




Fig. 7. Proceso de intervención de auditorías por año, autoría propia. 
 
 
En la figura 8. “Cantidad de auditorías 
intervenidas por provincia”, se muestra el 
número de proyectos estudiados por región, 
siendo San José  la provincia  con mayores 
registros de problemas encontrados en las 







































Año de Auditoría 
Proceso de intervención de auditorías por año 





Fig. 8. Cantidad de auditorías intervenidas por provincia, autoría propia. 
 
En la figura 9. “Cantidad de auditorías 
intervenidas por labor”, se muestra el número 
de proyectos estudiados con base en la labor por 
realizar por parte del Departamento de 



















Cantidad de Auditorías intervenidas por provincia,  
periodo Julio-Noviembre, 2014 





Cantidad de Auditorías intervenidas por labor, 
periodo Julio-Noviembre, 2014. 
Cantidad de Auditorías




En la figura 10. “Cantidad de auditorías en 
proceso de publicación”, se muestra la 
cantidad de proyectos divulgados y registrados 
en el portal del Consejo Nacional de Vialidad, 
durante el periodo 2011-2014,  para que la 
población en general pueda consultar información 
de su interés.
 
Fig. 10. Cantidad de auditorías en proceso de publicación, autoría propia. 
 
 
En la figura 11. “Publicidad de Auditorías en el 
periodo 2014”, se muestra el número de 
proyectos publicados durante el presente año,  a 
diferencia de Figura 10. “Cantidad de auditorías 
en proceso de publicación”, donde se muestra 
la cantidad de proyectos estudiados pero desde 
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Auditoría Divulgada
Auditoría no Divulgada
Cantidad de Auditorías en proceso de Publicación, 
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Fig. 11. Publicidad de Auditorías en el período 2014, autoría propia.
 
 
Línea de Procesos 





El siguiente apartado hace referencia a los pasos 
analizados y seguidos por las auditorías técnicas 
en el Consejo Nacional de Vialidad y del cual más 
adelante será punto de discusión por lo extenso 
del presente procedimiento, dichos parámetros se 
muestran mediante Cuadro 2.  “Precedencia de 
actividades” y  figura 12. “Diagrama de 










Inicio del proceso 
a. Se recibe el informe generado por la 
Institución pertinente, llámese CGR, 
LANAMME, MOPT. 
 
b. Utilización de manual de tratamiento de 
documentos de archivos centrales de 

















Cantidad de Auditorías 4 17
Publicidad de 
las Auditorías 
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c. Envío del informe al gerente o director del 
departamento respectivo, para su 
análisis, así como una copia a la 
Comisión. 
 
d. Recibimiento del informe a la Comisión.  
 
e. Selección del documento para revisión 
adicional por parte de la Comisión de 
Auditorias Técnicas. 
 
f. Comunicación al encargado del 
departamento respectivo que el 
documento fue seleccionado para su 
revisión adicional, se debe indicar la 
fecha y la hora para la presentación de la 
respuesta.  
 
g. Estudio de los informes por parte de la 
Comisión de Auditorías Técnicas. 
 
h. Recibimiento, análisis y traslado de la 
copia del informe al profesional 
responsable del proyecto, según su zona. 
(véase Anexo 1. Mapa de zonificación 
Vial).  
 
i. Recibimiento del documento por parte del 
funcionario encargado de Control y 
seguimiento de auditorías técnicas, se 
procede al ingreso de información básica 
del proyecto en la base de datos del 
sistema.  
 
j. Complemento de la base de datos con la 
respuesta u oficio de la Comisión, le 
corresponde a Control de auditorías esta 
etapa.  
 
k. Se da el seguimiento y control de la base 
de datos.  
 
 
l. Se generan informes semanales al 
Director de Conservación de Vías y 
Puentes sobre el estado de las auditorías 
técnicas. 
 
m. Recibimiento del informe por parte del 
encargado de proyecto.  
 
 
n. Análisis y preparación de respuesta 
preliminar, le corresponde al encargado 
de proyecto.  
 
o. Generar instrucciones al profesional 
responsable de la obra, de considerarlo 
importante. Le corresponde al Gerente de 
área.  
 
p. Analiza en conjunto con el responsable 
del proyecto, la respuesta hecha en la 
etapa n. Función realizada por el Ing. 
Edgar May Cantillano, Director de área.  
 
q. Corrección por parte del encargado de 
obra, según las indicaciones del Director 
y pide autorización para para la 
aprobación de esta. Si la Comisión lo 
dispone deberá hacer una exposición del 
tema a tratar.  
 
 
r. Aceptación de la respuesta, se firma en 
conjunto las partes involucradas y se 
envía el documento al destinatario 
original y al ente fiscalizador para dar 
respaldo de lo realizado. Le corresponde 
al Ing. Edgar May dicho apartado.  
 
s. Exponer en forma conjunta con el 
Director de área, la respuesta preliminar, 
en el plazo estipulado por la Comisión de 
Auditorías Técnicas.  
 
 
t. Se realiza la exposición formal ante la 
Comisión. Le corresponde al responsable 
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u. Elaboración de una minuta de la sesión y 
se da comunicación de los actos 
suscitados en la reunión. Le corresponde 
a la Comisión.  
 
v. Se envía mediante oficios, la atención del 
documento al ente auditor, respaldado 
por una copia a la Comisión. Le 
corresponde al Director de Conservación 
de Vías y Puentes. 
 
w. Se estudia la respuesta del informe por 
parte del Ingeniero encargado de 
Conservación Vial y comunica a la 
Dirección Ejecutiva la atención o no de lo 
acordado en la minuta, para las acciones 
pertinentes. Le corresponde a la 
Comisión.  
 
x. Recibe comunicados de la Comisión y 
toma las medidas respectivas según sea 




Fin del proceso 
 
A continuación, se muestra el cuadro de precedencia de actividades, que muestra el inicio y fin de la 
actividad. 
Cuadro 2. Precedencia de Actividades 





2.00 INICIO - 2.01 
2.01 
Informe recibido por la Institución 




 Uso de manual sobre tratamiento 
de informes, CONAVI 
2.01 2.03 
2.03 
Envío de documento al director 
del departamento respectivo, así 
como una copia a la Comisión 
2.02 2.04, 2.08 
2.04 




Selección del documento para 
revisión adicional por parte de la 
Comisión de Auditorías Técnicas 
2.04 2.06 
2.06 
Comunicación al encargado que 
el documento fue seleccionado 
para su revisión adicional 
2.05 2.07, 2.08 
2.07 
Estudio del informe por la 









Recibimiento y análisis de la 
copia del informe al profesional 
responsable del proyecto, según 
su zona. (Véase Anexo 1. Mapa 
de zonificación Vial).  
2.03, 2.06 2.09, 2.13 
2.09 
 Recibimiento del documento por 
parte del Ing. Esteban Jarquín, 
luego se procede al ingreso de 
información básica del proyecto 
en el sistema. 
2.08 2.10 
2.10 
Complemento de la base de datos 




Se da el seguimiento y control de 
la base de informes 
2.10 2.12 
2.12 
Se generan informes semanales 
al director de departamento 
(Edgar May) , sobre el estado de 
las auditorías técnicas 
2.11 2.25 
2.13 
Recibimiento del informe por 
parte del encargado de proyecto 
2.08 2.14 
2.14 




Generar instrucciones al 




Analiza en conjunto con el 
responsable del proyecto, la 
respuesta hecha en la etapa n. 
2.15 2.17, 2.18 
2.17 
Corrección por parte del 
encargado de obra, según las 
indicaciones del Ing. Edgar May y 
pide autorización para para la 
aprobación de estas.  
2.16 2.18 
2.18 
Aceptación de la respuesta, y se 
envía el documento al destinatario 
original y al ente fiscalizador para 









Exposición, en forma conjunta 
con el Director de Conservación, 
la respuesta preliminar, en el 
plazo estipulado por la Comisión 
de Auditorias Técnicas.  
2.18 2.20 
2.20 
Se realiza la exposición formal 
ante la Comisión. 
2.19 2.21 
2.21 




Se envía mediante oficios, la 
atención del documento al ente 
auditor, respaldado por una copia 
a la Comisión. 
2.21 2.23 
2.23 
Se estudia la respuesta del 
informe por parte del director de 
Departamento, en este caso el 
Ing. Edgar Muy Cantillano y 
comunica a la Dirección Ejecutiva 
(Ing. Cristian Vargas, director 
ejecutivo) la atención o no de lo 
acordado en la minuta, para las 
acciones pertinentes.  
2.22 2.24 
2.24 
Recibe comunicados de la 
Comisión y toma las medidas 
respectivas, según sea el caso. 
2.23 2.25 
2.25 FIN 2.24 - 












































Fig. 12. Diagrama de flujo de los procesos de auditorías técnicas, CONAVI.




Herramienta mejorada y su aplicación en los 
proyectos del Consejo Nacional de Vialidad. 
 
En el siguiente apartado, se muestra el análisis 
de uno de los ocho proyectos realizados con la 
herramienta mejorada, complementado con 
diagramas de flujo y listas de verificación en 
donde se analiza cumplimientos con el Manual de 
especificaciones generales para la construcción 
de carreteras, caminos y puentes, los cuales 
puede consultar en la sección Apéndice 2. 
“Proyectos intervenidos con la herramienta de 
control individual de auditorías técnicas”.                       
Además, se da una explicación detallada de los 
incisos que compone la hoja de control individual 
de auditorías técnicas, esta herramienta fue 
optimizada durante la práctica profesional para 
mejorar la eficiencia de los procesos y  para una 
mejor comprensión de los proyectos vistos por el 
lector. Véase Apéndice 1. “Explicación detallada 
de la herramienta mejorada para control 
individual de auditorías técnicas”.  
 
 
Auditoría Técnica 1. 
Informe “Evaluación de las prácticas constructivas en la red vial nacional pavimentada”. 
El informe es identificado como LM-PI-AT-0450-2014, según las políticas del Consejo Nacional de Vialidad. 
 
 
Fotografías del proyecto analizado referentes a LM-PI-AT-0450-2014. 
A continuación, se muestran algunas fotografías representativas de los hallazgos encontrados en las 
distintas zonas mencionadas más adelante pertenecientes a esta auditoría técnica. 
                  
Fig.13 y 14. Vegetación en contacto con cuneta y pavimento. San Isidro del General.





                      
  Fig.15. Vegetación invadiendo el sistema de drenaje, Quebrada Grande.           Fig.16. Riego de ligante en superficie, ruta 24.
 
 
    
                                    
Fig.17.  No hay demarcación  y excesiva capa de vegetación, ruta 243.             Fig.18.  Colocación de sobrecapa en ruta 917.
 
Para facilitar el control propiamente del contenido de cada auditoría, se muestran los principales extractos 
de las plantillas realizadas mediante el programa Microsoft Excel, pertenecientes a la herramienta 
mejorada. 
Información del proyecto
En las figura 19 y 20 se muestra la información 
general del proyecto, donde se da a conocer el 
tipo de contrato y objeto del proyecto. El CONAVI 
se encargará de las labores respectivas, además 
de una ubicación, tanto escrita como gráfica de la 
zona o zonas por tratar, según la finalidad de la 
auditoría intervenida, en este caso Evaluación de 











                                                    Fig.19. Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014. 
  
 










En la figura 21, se analiza los aspectos referentes 
al contratista, así como el monto de los trabajos 
por realizar, este extracto de la herramienta 
funciona como evidencia, tanto de la empresa 
encargada como de los responsables en 




                                                               
 Fig. 21. Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014. 
 
En las figuras 22 y 23, se detalla la información 
referente a la identificación del informe, el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales como ente auditor y su personal  
responsable, así como un resumen donde se 
extrae las principales referencias por tratar sobre 
el hecho suscitado. 
  





Fig. 22. Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014. 
 
Fig. 23.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014. 




Rutas involucradas en este proyecto. 
En la figura 24. Rutas involucradas en este 
proyecto, se ejemplifica las rutas nacionales que 
se estudiaron en la  presente auditoría, donde se 
indica al lado derecho la provincia a la cual 
pertenece la ruta.
 
Fig.24.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014. 
 
Información del ente auditor Técnico. 
En figura 25, se muestra la información brindada 
por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, mostrando la fecha 
cuando fue creado el documento. 
 
 




SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS TECNICAS DE VÍAS Y PUENTES 
 43 
 
Información del Consejo Nacional de Vialidad. 
En contraparte a la figura 25, en figura 26, se 
muestra la referencia de respuesta emitida por el 
Consejo Nacional de Vialidad y la fecha de 
creación del documento. 
 
 
Fig. 26. Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014. 
Identificación y Hallazgos. 
 
En la figura 27, se muestra unos de los 
parámetros más importantes de la auditoría 












Tratamiento por hallazgo 1. 
  Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 28, el seguimiento detallado al hallazgo 1.  
 
Fig.28.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014. 
 
El siguiente inciso pretende ser complemento de 
la herramienta mejorada, así como medio de 
control de calidad e indicador de las labores 
ejecutadas de acuerdo con un patrón estándar  
(CR-2010), con respecto de los hallazgos 
encontrados.
 
Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
Sección 654. Drenajes, CR-2010. De acuerdo 
con el cumplimiento del presente inciso, 
establece que todo trabajo referente a sistemas 
de drenaje, está destinado a interceptar flujos de 
aguas, disminuyendo hasta un nivel determinado 
el nivel freático presente en superficies naturales 
o construidas, además, señala que el drenaje 
debe estar en la capacidad de interceptar y 
eliminar de la sección estructural aquellas aguas 
que se infiltren a través de la superficie de 
camino buscando su protección. 
 
(LANAMME-MOPT, 2010)





Tratamiento por hallazgo 2. 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 29, el seguimiento detallado al hallazgo 2. 
 
Fig. 29. Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014. 
 
 
Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 
 Sección 109. Ejecución y Progreso, 
CR-2010. El propósito es analizar las 
condiciones existentes en el proyecto, 
discutir planos y especificaciones, 
programas, alcances de labores y 
objetivos, los cuales quedarán plasmados 
en un documento llamado contrato, en 
caso de incumplimiento, véase inciso 











Tratamiento por hallazgo 3. 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 30, el seguimiento detallado al hallazgo 3. 
 
Fig. 30. Auditoría Técnica LM-PI-AT-450-2014.
 
 
Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 
 Sección 411.08. Aplicación de ligante, 
CR-2010. El contratante aprobará la tasa 
exacta de dosificación, temperatura y 
área por ser tratada antes de la 
aplicación, éste se aplicará 











Diagrama de procesos sobre el proyecto LM-PI-AT-0450-14. 
 
En la figura 31. Se muestra el diagrama de flujo seguido para el tratamiento de la auditoría técnica 
presente. 
 
Fig. 31. Diagrama de procesos de LM-PI-AT-0450-14, “Prácticas constructivas de la red vial nacional Pavimentada”.
 
Lista de verificación de los tramos de las rutas nacionales mencionadas en este proyecto, 
con respecto del Manual de Especificaciones generales para la construcción  de 
Carreteras, Caminos y Puentes, CR-2010, MOPT. 
 
Este inciso pretende que el lector conozca las 
condiciones del proyecto en la actualidad y sea 
una referencia para determinar la calidad global 
de las zonas visitadas. Para efectos de este 
proyecto, no solo se atendió los hallazgos 
suscitados, también, mediante inspección visual 
se determinaron los diferentes aspectos 
mostrados en las listas de verificación, es 
utilizada por el Ingeniero de Zona para determinar 
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Cuadro 3. Lista de verificación de procesos de LM-PI-AT-0450-14 
Información de proceso Si No No aplica Observaciones 
3.00. La obra (s) cuenta con barrera vehicular   X     
3.01. La obra (s)  presenta aceras y accesos adecuados   X     
3.02. La obra (s)  presenta demarcación horizontal X     ciertos tramos 
3.03. La obra (s) cuenta con tableros de madera   X     
3.04. La obra cuenta con tableros de acero   X     
3.05. La obra cuenta con tableros de aluminio X     ciertos tramos  
3.06. La estructura cuenta con elementos reflectivos   X     
3.07. La obra presenta demarcación vertical X       
3.08. La obra presenta señales de información   X     
3.09. El proyecto cuenta con la iluminación necesaria  X  
     
3.10. La carretera presenta capta luces   X     
3.11. Visibilidad de acero de refuerzo en la obra   X     
3.12. El pavimento cuenta con ondulaciones  X       
3.13. El pavimento cuenta con deformaciones  X 
 
    
3.14. El pavimento cuenta con agrietamientos   X       
3.15. El pavimento cuenta con zurcos    X     
3.16. El pavimento cuenta con baches  X       
3.17. El pavimento cuenta con sobrecapas X  
 
    
3.18. Las juntas de expansión presenta filtraciones de agua     X   
3.19. Las juntas de expansión presenta movimiento vertical     X   
3.20. El proyecto presenta taludes con pendientes seguras X   
 
  
3.21. El proyecto presenta rellenos estables     X   
3.22. El proyecto cuenta con muros de retención estables     X   
3.23. El proyecto presenta sistemas de drenaje   X   Ciertos tramos  
3.24. El estado de vigas principales se considera regular     X Nivel visual 
3.25. El estado de vigas diafragma se considera regular     X Nivel visual 
3.26. El puente presenta un estado regular en bastiones     X   
3.27. El puente presenta un estado regular en aletones     X   
3.28. Presencia de grietas en una dirección en el bastión     X   
3.29. Presencia de grietas en dos direcciones en el bastión     X   
3.30. Hay presencia de descascaramiento en el bastión     X   
3.31. Hay presencia de nidos de piedra en el concreto     X   
3.32. Hay síntomas de eflorescencia en la estructura     X   
Ver Concepto de  Estado regular                                                                                                                      Fuente: CR-2010, MOPT. 




Nueva organización  en el  
Control de las auditorías 
Técnicas  en el departamento de 
Conservación de Vías y Puentes, 
a nivel de redes y carpetas. 
 
La presente sección se refiere al nuevo formato 
implementado por el Departamento de 
Conservación de Vías y Puentes, para el 
seguimiento de auditorías técnicas a nivel de 
carpetas y redes; el personal de la Institución 
puede consultar la información en cualquier 
momento en el sitio conocido como redes 
compartidas para asuntos relacionados con 
alguna auditoría en particular, con la restricción 
de la no modificación o alteración de la 
información. 
Esta nueva organización está basada en 
figura 2. “Diagrama de seguimiento en el 
manejo de auditorías técnicas”.  
 
El manejo de auditorías técnicas estará 
dividido en las carpetas mostradas en figura 32. 
“Control de auditorías técnicas, manejo de 
carpetas y documentos”; los documentos se 
ubican en la carpeta de informes, además se 
ejemplifican carpetas como las normas por 
seguir, los funcionarios responsables de las 
auditorías técnicas, el control de estas y asuntos 
secundarios.  
 
En figura 32, se muestra un ejemplo de la 
escogencia de la carpeta 00 Informes. 
Fig. 32.  Control de auditorias técnicas, manejo de carpetas y 
documentos, CONAVI. 
 
En figura 33, se muestra las carpetas 
pertenecientes a la carpeta raíz 00 Informes, 
donde están divididos de acuerdo con el año de 
la auditoría técnica, tomando el año 2014 se 
continúa con el proceso de muestra al lector. 
 
Fig. 33.  Control de auditorías técnicas, manejo de carpetas y 
documentos, CONAVI. 
En figura 34, se muestra la carpeta de 
informes 2014, donde se muestra aquellas 
auditorías en ejecución, es decir, no resueltas 
aún y las auditorías publicadas, las cuales se 
encuentran en el sitio web de CONAVI. 
Fig. 34.  Control de auditorías técnicas, manejo de carpetas y 
documentos, CONAVI. 
En figura 35, se muestra un extracto de algunas 
auditorías técnicas ya analizadas en el 
departamento de Conservación de Vías y 
Puentes, y las cuales quedarán como un registro 
para futuras fiscalizaciones. 
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Nueva herramienta  para el 
Control global de las auditorías 
Técnicas  en el departamento de 
Conservación de Vías y Puentes.  
 
Alcance 
La herramienta creada durante la ejecución del 
presente proyecto, busca mantener un óptimo 
seguimiento, no sólo a las auditorías de manera 
individual como se analizó anteriormente, sino 
llevar eficientemente el control general de estas 
en el Departamento de Conservación de Vías y 
Puentes en Costa Rica.   
 
Ventajas 
 Visualización de celdas con 
información. 
 
Brinda información para conocer con 
mayor detalle el proyecto por tratar, 
háblese de ruta, tema, fechas, 
ingenieros, entre otros. 
 
 Ordenamiento de los datos por 
prioridad. 
 
Facilidad de acomodo y análisis de la 
información presente de las auditorías 
técnicas. 
 
 Arrastre de información.  
 
Brinda facilidad de uso en procesos 
donde se requiere ver la información de 





El alcance de la hoja electrónica, no solo 
muestra el contenido principal de las 
auditorías técnicas, sino se abarcan 














deseada, como rutas y contactos, en 
distintas “pestañas”. 
 
 Múltiple elección. 
 
Con este proceso, mediante filtro de 
datos, elije la acción por realizar, sin 
necesidad de redacción. 
 
 Seguimiento detallado de las fechas 
de creación, así como de ingenieros 
responsables. 
 
Mediante la incursión de nuevas celdas, 
se busca que el ente encargado de las 
auditorías lleve un manejo idóneo, el 
asunto de los ingenieros responsables se 
considera primordial en Conservación de 
Vías y Puentes. 
 
 Control de las rutas nacionales. 
 
Se lleva un registro de las rutas 
nacionales que fueron intervenidas a esa 




Para facilidad de visualizar algún 
documento relacionado, se dispone de 
esta función, sin necesidad de buscarlo 
en la carpeta donde se almacenó el 
documento. 
 
 Visualización de estado de atención. 
 
Mediante la aplicación de relleno de 
celdas muestra un color de acuerdo con 
la atención a la auditoría, por ejemplo: 
color verde significa atendido, color 
amarillo da a entender al lector que está 
en proceso, debidamente explicado al 
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Herramienta de control 
global de las auditorías 
técnicas. 
Mediante la figura 36, se pretende ejemplificar un 
extracto de la herramienta, esto por el gran 
tamaño que posee, es difícil la total visualización, 
para conocer la herramienta completa, véase 
versión digital adjunta al documento. Con las 
flechas se indica una ampliación y pretende  ver 
la composición de la herramienta creada.
 
Fig.36. Visualización  de  la  hoja de control global de auditorías técnicas. 









Herramientas y procesos para el 
control de las auditorías 





Este análisis tiene como objetivo dar a conocer al 
lector cómo se manejaban los procesos, previo a 
la implementación de las herramientas. 
Conservación de Vías y Puentes, contaba con 
una herramienta básica creada en el programa 
Microsoft Excel. 
 
El observar los procesos mostró lo siguiente: 
 No se evidencia diagramas de flujo, 
tablas de actividades, seguimiento 
detallado de todos los procesos en el 
control de auditorías técnicas. 
 
 Herramienta básica individual creada con 
ayuda de Microsoft Excel, con el objeto 
de informar y dar a conocer lo suscitado 
en una auditoría, con deficiencias de 
facilidad de información, palabras no 
entendibles, inadecuada funcionalidad, e 
incluso no importante para efectos de 











 No presentaba una herramienta para el 
control global de las auditorías técnicas, 
la cual es fundamental en este tipo de 
procesos para obtener un buen 
desempeño, rapidez, conocer si el caso 
ya fue atendido, periodo de fechas, 
eventualidades por incumplimiento de 
labores, entre otras. 
 
Herramientas y procesos para el 
control de las auditorías 





Este inciso tiene como finalidad dar a conocer al 
lector la metodología desarrollada por el autor  y 
mencionada a lo largo del documento, para 
generar control y trazabilidad en el manejo, tanto 
de una auditoría como en el control general de 
éstas, basándose en suplir  las necesidades 
existentes, las cuales fueron analizadas con 
respecto  de las Auditorías en el Departamento 
de Conservación de Vías y Puentes. 
 
Este proceso incluye, tanto el 
mejoramiento de programas, así como la 
implementación de nuevas herramientas, dichas 
propuestas son presentadas ante el 
Departamento de Análisis Administrativo para su 
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adicionalmente la mejora continua en los 
procesos. (Véase Anexo 4. Respaldo de 
documentos y propuestas para variaciones en el 
manejo y control de las auditorías, una de las 
propuestas hechas por el autor, para generar 
cambios en la forma de cómo se manejan los 
procedimientos de auditorías en CONAVI, con la 
implementación de herramientas y diagramas en 
este documento, firmada por el Ingeniero Esteban 
Jarquín Vargas y aprobada por el director Ing. 
Edgar May Cantillano) 
Con base en las políticas de esta 
institución pública, no es posible implementar las 
nuevas herramientas  desarrolladas durante la 
práctica, ya que deberán ser revisadas y 
aprobadas por las Comisiones Superiores. 
 
El sistema de control desarrollado incluye lo 
siguiente: 
 
 Aplicación de estándares a proyectos 
viales, estipulados por el Manual de 
Especificaciones Generales de Vías y 
Puentes, mediante diagramas de flujo y 
listas de verificación, lográndose obtener 
la condición general de muchas zonas 
del país. 
 
 Diagramas de flujo de los distintos 
procedimientos aunado a tablas de 
actividades, seguimiento y redacción 
detallada del manejo de auditorías 
técnicas. 
 
 Reestructuración y mejoramiento de la 
herramienta para el control independiente 
de una auditoría, generada con el 
programa Microsoft Excel, programa 
autorizado para su utilización en el 
control de las auditorías. 
 
 Implementación de una herramienta para 
el seguimiento de las auditorías de forma 
global, creada con la ayuda de Microsoft 
Excel. 
Con el desarrollo de las herramientas 
propuestas se pretende un mejor control, 
eliminación de procesos innecesarios, mayor 
rapidez en la ejecución de auditorías, atención 
más ágil a las indicaciones de los auditores,  lo 
que traería como consecuencia mayor 
conservación de las obras, el tiempo de 
intervenciones es menor, por ende, el costo de 
mantenimiento disminuiría  y la opinión de los 
usuarios no se mostraría tan negativa como, 
actualmente, se demuestra en medios de 
comunicación masiva. 
Al iniciar este proyecto en CONAVI el 
seguimiento de procesos era prácticamente nulo, 
los documentos no contaban con organización, 
no había control de las intervenciones realizadas, 
había pérdida de documentos vitales en el 
alcance del departamento de Conservación de 
Vías y Puentes. A raíz de esta necesidad surge 
este proyecto combinándolo con el estudio de 
nuevos proyectos (Auditorías Intervenidas). 
Con la implementación de las 
metodologías desarrolladas, el área de trabajo 
mostró mejorías a niveles de los procesos 
intervenidos, se dio mayor rapidez de consulta de 
información, mayor  seguimiento detallado a los 
problemas, la adecuada división en todas las sub 
áreas mencionadas (carpetas, redes, 
herramientas), se propuso seguir el artículo de 
referencia de las normas especificadas, CR-2010, 
lo cual  brindó seguridad y un excelente flujo de 
tareas realizadas. El no solo llevar el control de 
una auditoría individual, mas, sino en equipo lo 
que  determina que la situación fluye con agilidad 
y versatilidad en la obtención de información, el 
cual es producto de la implementación de nuevos 
sistemas; tal como el diagrama de flujo mostrado 
en el apartado de resultados figura 12. 
“Diagrama de flujo de las auditorías técnicas”, 
muestra la excesiva cantidad de procedimientos 
que si la Administración se propusiera podrían 
ser menores, tanto actividades mostradas como 
tiempo dedicado e incremento en la 
productividad. 
Con respecto de los proyectos viales 
analizados y que puede consultar en Apéndice 2. 
“Auditorías analizadas con la herramienta 
mejorada”,  el alcance de una auditoría durante 
esta práctica  aumentó,  generalmente, el objetivo 




SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS TECNICAS DE VÍAS Y PUENTES 
 54 
 
menos solo se atienden problemas hallados. Por 
ejemplo en el informe LM-PI-AT-0450-14, se 
analiza la vegetación presente en sistemas de 
drenaje y alcantarillas en contacto con pavimento, 
dejando de lado puntos como agrietamientos o 
deformaciones, demarcación de la vía, los cuales 
son algunos parámetros básicos de condición 
general de una obra y que puede consultar 
gracias a las listas de verificación realizadas y 
que determina la calidad global del tramo 
estudiado. 
La situación de la conservación de 
carreteras y puentes en el país, según el 
LANAMME (objetivo primordial del Laboratorio),  
principalmente, a través de los medios de 
comunicación y el objetivo propio de este 
proyecto,  muestra un estado regular a deficiente,  
esto porque zonas centrales muestran mayor 
conservación que zonas alejadas, lo que se 
evidenció en las auditorías analizadas. La no 
presencia de sistemas de iluminación, 
aseguramiento de taludes son constantes en 
zonas como Guanacaste, Limón y San Carlos. El 
nivel de conservación de las carreteras y puentes 
es muy variable, requiere de bastante inversión, 
de una atención efectiva, rápida, y aquí surgen 
los aspectos de administración pública notándose 
como una gran limitante en la eficiencia de los 
procesos. Lastimosamente, muchos de los casos 
atendidos de manera rápida responden a una 
emergencia y un alto impacto en la funcionalidad 
del país de un hecho que no tiene marcha atrás,  
un ejemplo de ello, es la auditoría sobre la 
emergencia de deslizamientos en la ruta 32 y que 
puede consultar en Apéndice 2. “Auditorías 
analizadas con la herramienta mejorada”, esta 
vía es uno de los principales medios de 
comunicación e ingreso económico de Costa 
Rica, el cierre parcial o total de la carretera, 
conlleva pérdidas millonarias; al ser declarado de 
emergencia, la ruta permaneció cerrada cercana 
a los dos días, esto por la remoción de 
deslizamientos y limpieza de la vía a causa de 
fuertes lluvias; a futuro se requiere que todas 
estas condiciones sean previstas mediante 
estudios, una  rápida intervención para prevenir 
pérdidas económicas durante este hecho y no 
pérdidas humanas que en beneficio de los 
usuarios y el Gobierno no se presentaron. 
Con las estadísticas de control realizadas se 
demostró el creciente número de auditorías 
intervenidas, el cambio del año 2011 al 2014 es 
superior al 100%, véase figura 7. “Procesos de 
intervención de auditorías por año” y que la 
tendencia va en aumento, esto compromete a dar 
mejor atención a los casos, al haber mayor 
demanda, se presta menor atención a cada uno 
de los casos, por lo cual los trabajos deben ser 
acertados, seguros y con respaldo técnico; si se 
analiza la figura 9. “Cantidad de Auditorías 
intervenidas por labor”, la inspección se ha 
vuelto una constante y el mantenimiento 
aumenta, al parecer en los últimos años no se ha 
dado la atención idónea a los proyectos, se 
espera que no se llegue a la condición crítica de 
que la rehabilitación supere al mantenimiento, 
porque la situación en Costa Rica a nivel de 
vialidad caería, los costos se dispararían y 
simplemente el Estado no tendría la capacidad 
financiera de atender este caos. 
Si bien es cierto, la figura 8. Auditorías 
intervenidas por provincia, muestra a San José 
como una de las principales zonas con presencia 
de problemas, la magnitud de sus labores atiende 
a pequeños problemas, a diferencia de zonas 
como Puntarenas, Guanacaste y Limón donde los 
problemas son mayores, tal que muchas 
carreteras no cuentan con demarcación e 
iluminación, parámetros básicos en la conducción 
segura vehicular. 
Todo lo anterior culmina con procesos 
que deben ser publicados, y están a disposición 
de usuarios en general. Respecto de la 
divulgación de auditorías técnicas, todo este 
análisis es una cadena de procesos que requiere 
de atención, si un proceso se atrasa todos se 
atrasarán. En las figuras 10 y 11, 
respectivamente, del apartado de resultados se 
muestran auditorías en ejecución y publicadas, 
por ejemplo para el año 2014, con 17 con visto 
bueno y 4 (en el momento de este proyecto) en 
ejecución, la condición puede agravarse, pues el 
número de auditorías en ejecución aumenta con 
años anteriores, esto porque no se atienden y se 
van acumulando incluso llegando al año 2012, 
con documentos y procesos pendientes. 




Costa Rica debe mejorar en aspectos de 
control de infraestructura vial y administración 
pública, se necesita de personal con alta 
experiencia técnica y administrativa dispuesto por 
cambiar pensamientos de trabajo que va en 
detrimento de las carreteras. 
Analizando a Conservación  de Vías y 
Puentes en cuanto decisiones técnicas son 
bastante aceptables (campo ingenieril), lo que 
demuestra que un ingeniero está en la capacidad 
de atender asuntos viales, pero que necesita de 








































El trabajo realizado pretendió dar a conocer al 
lector las formas de seguimiento de las auditorías 
técnicas, los procesos de control de los informes, 
la aplicación de nuevas y renovadas 
herramientas, el análisis de campo y  la medición 
de parámetros básicos de calidad generadas 
durante la práctica profesional. Las propuestas 
generadas pretenden facilitar las metas  
establecidas en el departamento  de 
Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. 
 
 El análisis realizado de auditorías 
técnicas mediante el diagrama de 
Ishikawa (fig. 6, Pág. 27), mostró 
deficiencias importantes y un incorrecto 
manejo de los procedimientos seguidos, 
lo que genera ineficiencia y no permite la  
funcionalidad en el flujo de los procesos a 
nivel técnico y administrativo. 
 
 El flujo de procesos desarrollado para la 
intervención de auditorías técnicas, dejó 
en evidencia la gran cantidad de pasos 
por seguir, incurriendo en largos 
procedimientos que afectan la eficiencia 
de las labores por ejecutar, pero que son 
parte de la administración pública. 
 
 A raíz de las necesidades detectadas, se 
generaron herramientas que dan 
trazabilidad y control de la información 
referente a los proyectos, ofreciendo 
datos reales y verificables para la 
población. 
 
 La implementación  de nuevas formas de 
manejo de carpetas y redes, además de 
la hoja para control global de las 
auditorías técnicas diseñada, permitió un 










información en el departamento de 
Conservación de Vías y Puentes. 
 
  Los proyectos intervenidos revelaron 
problemas como la inexistencia  de 
demarcaciones, la no seguridad del 
usuario, poca iluminación y malas 
condiciones de carreteras y puentes. 
Estas son algunas de las deficiencias que 
quedaron en evidencia gracias a las listas 
de verificación.  
 
 El manejo de auditorías en carpetas y 
redes compartidas facilitó y complementó 
las labores de control en el 
departamento, evitando la constante y 
tediosa manipulación de documentos por 
parte del personal del Consejo Nacional 
de Vialidad.  
 
 Las estadísticas de control referentes a 
las auditorías evidenciaron la creciente 
demanda, así como la ubicación de focos 
de problemas en los proyectos, 
mostrando el estado actual de las 
carreteras, y la necesidad de atención 
que requieren muchas zonas. 
 
 De acuerdo con las estadísticas de 
control, las auditorías técnicas de 
mantenimiento e inspección, comparadas 
con las auditorías de rehabilitación, 
tienden a la alza, lo cual indica que el 
estado actual de las vías en Costa Rica 












Con este apartado, se pretende dar 
recomendaciones  de buenas prácticas que 
conduzcan por mejorar todos los procesos vistos 
y realizados. 
 
A nivel administrativo. 
 Mejorar las labores de atención y 
prestación de servicios en las distintas 
dependencias del Estado, es importante 
el comportamiento del empleado público 
para atender sus labores, de lo cual un 
buen ambiente de trabajo y sana 
comunicación aumenta la productividad. 
 
 Reducir tiempos de recepción y entregas 
de informes o solicitudes de actividades, 
esto aumentaría la eficiencia en la 
ejecución de proyectos. 
 
 Eliminar el exceso de trámites y tareas 
que no generan valor agregado, ya que 
existen procedimientos que deben 
cumplirse por ley, lo cual requiere de 
reformas para evitar estos procesos que 
harían de la administración pública una 
fuente más rápida de atención, por 
ejemplo, rechazo de una solicitud de 
atención a un proyecto porque el 
documento no presenta un determinado 
sello, que genera retraso de al menos 
dos días en la atención efectiva del 
asunto. 
 
 Reducir la utilización de papel y fomentar 
la utilización de medios digitales, no se 
genera conciencia de  la alta cantidad de 
hojas pertenecientes  a  informes  para 










revisados y consultados mediante equipo 
digital. 
 
A nivel técnico. 
 El Estado deberá atender estas 
evidencias  para la conservación y buen 
servicio  de las vías en Costa Rica. 
 
 Conservación de Vías y Puentes debe 
contar con mayor personal para la 
atención de zonas, pues en su mayoría 




 La inspección de los proyectos debe 
realizarse seguidamente, y no por largos 
periodos, pues podría generarse malas 
prácticas que pueden pasar por alto y 
que afectarían en la funcionalidad de la 
obra. 
 
 Mejorar las relaciones de comunicación y 
trabajo con las empresas contratistas, 
muchas veces se generan problemas en 
la toma de decisiones a la hora de 
realizar labores, siendo perjudicial para la 
obra a nivel de servicio. 
 
 
 Mejorar las formas de inspección por 
parte de CONAVI, no solo basarse en 
inspección visual, es importante señalar 
que no se cuenta con el equipo 
especializado, según el problema a 
diferencia del LANAMME, pero a futuro 
sería una correcta inversión para que la 
empresa genere el criterio propio a base 
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Apéndice 1. Herramienta 
mejorada para el proceso de 






Esta herramienta busca satisfacer las 
necesidades básicas de conocimiento con base 
en el análisis de las auditorias técnicas, así como 
la verdadera profundización de la obra por tratar, 
busca brindar los instrumentos necesarios para 
que, tanto personal interno como población en 
general, pueda conocer el estado actual de las 
carreteras y puentes de Costa Rica. 
 
Ventajas de la herramienta 
mejorada 
 
 Nuevas celdas para mayor 
información. 
 
Brinda espacios para conocer con mayor 
detalle el proyecto por tratar, así como la 
ubicación espacial del proyecto mediante 
mapas u hojas cartográficas. 
 
 Mejor acomodo de los datos. 
 
Genera mayor facilidad de ver y analizar 
la información presente en el documento. 
 
 Arrastre de datos de manera 
automática. 
 
Brinda ganancia de tiempo en procesos 
donde se requiere ver la información en 















 Tablas dinámicas. 
 
Se puede observar la información 
relevante, minimizando  aquello que de 





Se aumentó el alcance de la hoja 
electrónica, no solo muestra un 
problema, sino se abarcan distintas 
eventualidades en un mismo archivo. 
 
 Múltiple elección. 
 
Con este proceso, mediante filtro de 
datos, elije la acción por realizar, sin 
necesidad de redacción. 
 
 Seguimiento detallado de los 
hallazgos. 
 
Mediante la incursión de nuevas 
pestañas, se busca que el ente 
encargado de las auditorías lleve un 
manejo exhaustivo de los hitos 
mencionados. 
 
 Control de las rutas nacionales 
involucradas en la auditoría. 
 
El ente creador puede llevar un registro 
de las rutas nacionales que fueron 
intervenidas a esa fecha. 
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Se brinda ayuda al encargado de 
seguimiento de auditorías de la 
información que debe introducir. 
 
 
 Mejor apariencia hacia el público. 
 
 
Cambio de imagen, tanto para el 
realizador como el lector, que genera 
confort y agrado por el documento leído. 
Visualización de la herramienta 
mejorada. 
 
Se presenta el formato del nuevo instrumento por 
utilizar para el control individual de las auditorías 
técnicas a manera de que el lector conozca la 
metodología a implementar para generar un 
seguimiento al proyecto en estudio. (Se adjunta 
disco compacto con las herramientas para su 
ejecución). 
 
                                                   
Información del Proyecto. 












  Fig. 38.  Herramienta mejorada para control individual de  auditorías técnicas.
Explicación de los incisos que 
componen la hoja “Información 
del Proyecto”. Figuras 37 y 38. 
 
 Contratación número: Se refiere al 
número de identificación con el cual fue 
aprobado el proyecto. 
 
 Fecha de inicio de proyecto: Se 
introduce el dato de cuándo comienza la 
obra. 
 
 Tipo de contratación: Se refiere al 
proceso de la administración pública para 
hacerse acreedor del proyecto, algunos 
de los ejemplos mostrados son licitación 
pública, contratación directa, entre otros. 
 
 Descripción del Proyecto: Se solicita un 
pequeño apartado para describir 
características que distinguen al 
proyecto. 
 
 Nombre y Objeto de la Contratación: 
Se ingresa la información del nombre y 
fundamento por el cual se realiza la 
auditoría técnica 
 
 Ubicación y mapa del área: Se debe 
incluir la dirección y un mapa del área 
con sus respectivas coordenadas y 
estacionamiento. 
 Intervención por realizar en el 
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realizar, dentro de la lista despegable se 
fundamenta en mantenimiento, 
inspección, rehabilitación o 
reconstrucción. 
 
 Información del contratista: Se refiere 
a la empresa encargada de realizar las 
labores en el proyecto, en donde se 
especifica, tanto la verificación de calidad 
como el monto de la obra. 
 
 Proyectos involucrados: Se generan 
proyectos de gran magnitud que 
requieren incluso del seguimiento de 
licitaciones anteriores, o bien, su 
continuación a futuros proyectos. 
 
 Profesionales encargados en el 
Consejo Nacional de Vialidad: El 
apartado se fundamenta en dar a 
conocer el personal del departamento, 
tanto los encargados como 
administradores del proyecto, por 






Información de la auditoría técnica. 
 
                                           Fig. 39. Herramienta mejorada para control individual de auditorías técnicas. 





Fig. 40. Herramienta mejorada para control individual de auditorías técnicas.
Descripción de los incisos que 
componen “Información de la 
Auditoría Técnica”. Figuras 39 y 
40. 
 Identificación de la contratación: Se 
refiere al número de identificación con el 
cual fue aprobado el proyecto. 
 
 Fecha del informe: Referencia de 
creación de documento sobre las 
incidencias del proyecto. 
 
 Oficio Número: Respuesta de CONAVI 
para archivo y envío. 
 
 Fecha del oficio: Referencia de creación 
de documento sobre las incidencias del 
proyecto. 
 
 Nombre del auditor: Ente encargado de 
realizar el informe suscitando el problema 
que se afronta. 
 
 
 Título del informe: Nombre del 
documento por el cual se referencia los 
hechos mostrados. 
  
 Subtítulo del informe: Tema específico 
del informe principal en caso de haber, 
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 Objetivo de la auditoría: Razón por la 
cual se centra la auditoría técnica. 
 
 Resumen Ejecutivo: Pequeño párrafo 
que indica hitos importante del proceso. 
 
 Informes previos relacionados: Se 
indica cuando el procedimiento es 
arrastrado de documentos anteriores. 
 
 Profesionales responsables del 
informe: Personal auditor encargado de 
la elaboración del documento. 
 
Identificación de la contratación.
  
 
                                            Fig.41.  Herramienta mejorada para control individual de auditorías técnicas. 
Descripción de los incisos que 
componen “Identificación de la 





 Contratación Número: Se refiere al 
número de identificación con el cual fue 
aprobado el proyecto. 
 
 Nombre del Proyecto: Referencia para 
conocer el asunto intervenido. 
 
 Ruta Nacional: Se refiere a la zona 
donde se está realizando el proyecto. 
 
 Provincia: Se indica de manera global la 
ubicación referente a alguna de las 
provincias de Costa Rica. 
 
 Sección de Control: En CONAVI, para 
determinar con mayor exactitud el lugar 
de proyecto se hace referencia a este 
inciso, ejemplo: 30145. 

















Información del auditor técnico. 
 
 
                                              Fig. 42. Herramienta mejorada para control individual de auditorías técnicas. 
  
Descripción de los incisos que 
componen “Información del 






 Nombre del auditor técnico: Ente 
encargado de realizar el informe 
suscitando el problema que se afronta. 
 
 Identificación del Informe: Siglas 
utilizadas para generar el documento y 
archivacion. 
 
 Numero oficio de remisión del 
informe: Inciso que se detalla para hacer 
saber que el documento ingresó 
correctamente. 
 
 Fecha del informe: Inciso que determina 
la creación del documento remitido. 
 
 Tema de la auditoría: Objetivo que 
busca ser solucionado dentro del 
procedimiento. 
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Información del auditor técnico. 
 
 
                 Fig.43.  Herramienta mejorada para control individual de auditorías técnicas. 
Descripción de los incisos que 
componen “Información del 
auditor técnico”. Figura 43 
 Oficio respuesta número: Se refiere al 
número de identificación con el cual fue 
aprobado el proyecto. 
 
 Fecha del oficio: Se introduce el dato de 






 Nombre del profesional responsable: 
Personal encargado de la zona donde se 
realizó el proyecto. 
 
 Estado del informe: Se refiere al 
proceso de control, en donde se 
especifica si el informe ya fue atendido o 
está en proceso de ejecución. 
Informe de la Auditoría Técnica. 
 
Fig.44.  Herramienta mejorada para control individual de auditorías técnicas. 




Descripción de los incisos que 
componen “Informe de la 





 Identificación: Se coloca la referencia 
del hallazgo encontrado. 
 
 Hallazgos: Se introduce la información 
del problema por el cual se fundamenta 
la auditoría. 
 
 Recomendaciones: Se introduce 
consejos o formas de cómo prevenir el 
hallazgo suscitado. 
 
 Conclusiones: Se genera el criterio final 
del hallazgo encontrado. 
 
Consejo Nacional de Vialidad. 
 
                                                                               Fig.45.  Herramienta mejorada para control individual de auditorías técnicas. 
 
Descripción de los incisos que 
componen “Información del 





 Acción por hallazgo: Inciso detallado 
que busca responder al hallazgo 
encontrado. 
 
 Gestión por hallazgo: Se informa de 
manera general la acción por hallazgo. 
 
 Profesional Responsable: Persona 
encargada de dictar la acción por 
hallazgo.  
 
 Estado de informe: Se dicta si el 
Consejo Nacional de Vialidad ya atendió 
o se encuentra en proceso el asunto. 
 
 Documentos de soporte técnico: Se 
indica documentos complementarios 











Tratamiento por hallazgo. 
 
                                                              Fig.46.  Herramienta mejorada para control individual de auditorías técnicas.  
 
Descripción de los incisos que 
componen “Tratamiento por 




Estructura de la herramienta que busca llevar un 
control más detallado de las posibles acciones 
por tomar en consideración para la solución de un 
hallazgo, los principales incisos mencionados en 
esta hoja electrónica fueron explicados 
anteriormente, también se pretende que al final 
de cada hallazgo como seguimiento detallado se 










Apéndice 2. Auditorías técnicas analizadas con la herramienta 
mejorada. 
 
Auditoría técnica 2. 
Informe “Mantenimiento de las rutas nacionales 2 y 10 en la zona de Cartago”. 
El informe es identificado como LM-IC-D-186-14, según las políticas del Consejo Nacional de Vialidad  
 
Fotografías del proyecto pertenecientes al informe LM-IC-D-186-14 
Se muestran algunas fotografías representativas de los hallazgos encontrados en las zonas mencionadas 
en este informe. 
                 
Fig. 47. Falta de señalización en ciertos tramos, ruta 2.                        Fig. 48. Deformaciones  en el pavimento, ruta 2. 
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Información del proyecto. 
En las figuras 50 y 51 se muestra la información 
general del proyecto, el tipo de contrato y objeto 
del proyecto del cual el CONAVI se encargará, 
además de una ubicación, tanto escrita como 
gráfica de las zonas a tratar, según la finalidad de 
la auditoría intervenida y el monto total del 
proyecto.
 
Fig. 50. Auditoría Técnica LM-IC-D-186-14 
 
Fig. 51. Auditoría Técnica LM-IC-D-186-14. 




En las figuras 52 y 53. Se muestra evidencia, 
tanto de la empresa encargada como de los 
responsables en CONAVI a cargo del proyecto y 
las áreas involucradas, además se señala las 
características del informe y el objetivo de este. 
 
Fig. 52. Auditoría Técnica LM-IC-D-186-14. 
 
Fig. 53. Auditoría Técnica LM-IC-D-186-14.




En la figura 54, Se  muestra un resumen donde 
se extrae las principales referencias por tratar 
sobre el hecho suscitado, y los encargados del 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales responsables de crear el informe.  
 
Fig. 54. Auditoría Técnica LM-IC-D-186-14. 
Rutas Involucradas en este proyecto. 
En la figura 55. Rutas involucradas en este proyecto, se ejemplifica las rutas nacionales que se estudiaron 
en la  presente auditoría. 
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Información del ente auditor Técnico. 
En figura 56, se muestra la información brindada 
por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, que muestra la fecha 
cuando fue creado el documento. 
 
 
Fig. 56. Auditoría Técnica LM-IC-D-186-14. 
 
 
Información del Consejo Nacional de Vialidad sobre el proyecto LM-IC-D-0186-14. 
En contraparte a la figura 56, en la figura 57, se 
muestra la referencia de respuesta emitida por el 
Consejo Nacional de Vialidad y la fecha de 
creación del documento. 
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Identificación y Hallazgos  sobre el proyecto LM-IC-D-0186-14. 
En la figura 58, se muestra unos de los 
parámetros más importantes de la auditoría 




Fig. 58. Auditoría Técnica LM-IC-D-186-14. 
Tratamiento por hallazgo 1. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 59, el seguimiento detallado al hallazgo 1.  
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Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección 414.01. Riego de liga asfáltico 
“Tack Coat”. CR-2010. Se deberá 
realizar una aplicación de riego previo a 
la colocación de una capa asfáltica, se 
limpiará la superficie existente de todo 
tipo de material nocivo a la estructura y 
su funcionamiento, evitando la utilización 




Tratamiento por hallazgo 2. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 60, el seguimiento detallado al hallazgo 2.  
 
Fig. 60. Auditoría Técnica LM-IC-D-186-14 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010.
 Sección 634.03 Señalamiento. CR-
2010. Se deberá instalar las señales o 
marcas del pavimento en la dirección del 
tránsito de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. Se  
construirán todas las señales necesarias 
para hacer un señalamiento uniforme, de 











Diagrama de procesos de la auditoría Técnica “LM-IC-D-0186-14”. 
 





Fig. 61. Diagrama de procesos de Mantenimiento de las rutas nacionales 2 y 10 en la zona de Cartago. 
 
Lista de verificación de los tramos de las rutas nacionales 2 y 10 de la zona de 
Cartago  con respecto del Manual de Especificaciones generales para la 
construcción  de Carreteras, Caminos y Puentes, CR-2010, MOPT. 
El siguiente apartado busca ser complemento de 
la herramienta mejorada, así como medio de 
control de calidad e indicador de las labores 
ejecutadas de acuerdo a un patrón estándar  
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Cuadro 4. Lista de verificación de procesos de LM-IC-D-0186-14 
Información de proceso Si No No aplica Observaciones 
4.00. La obra cuenta con barrera vehicular   X     
4.01. La obra presenta aceras y accesos adecuados   X     
4.02. La obra presenta demarcación horizontal X  
   Ciertos tramos 
4.03. La obra cuenta con tableros de madera   X     
4.04. La obra cuenta con tableros de acero   X     
4.05. La obra cuenta con tableros de aluminio X       
4.06. La estructura cuenta con elementos reflectivos   X     
4.07. La obra presenta demarcación vertical   X     
4.08. La obra presenta señales de información   X     
4.09. El proyecto cuenta con la iluminación necesaria  X       
4.10. La carretera presenta captaluces   X     
4.11. Visibilidad de acero de refuerzo en la obra   X     
4.12. El pavimento cuenta con ondulaciones  X       
4.13. El pavimento cuenta con deformaciones  X       
4.14. El pavimento cuenta con agrietamientos     X     
4.15. El pavimento cuenta con zurcos    X     
4.16. El pavimento cuenta con baches  X       
4.17. El pavimento cuenta con sobrecapas   X     
4.18. Las juntas de expansión presenta filtraciones de agua   X     
4.19. Las juntas de expansión presenta movimiento vertical   X     
4.20. El proyecto presenta taludes con pendientes seguras     X   
4.21. El proyecto presenta rellenos estables     X   
4.22. El proyecto cuenta con muros de retención estables     X   
4.23. El proyecto presenta sistemas de drenaje X       
4.24. El estado de vigas principales se considera regular.     X   
4.25. El estado de vigas diafragma se considera regular     X   
4.26. El puente presenta un estado regular en bastiones     X   
4.27. El puente presenta un estado regular en aletones     X   
4.28. Presenta de grietas en una dirección en el bastión     X   
4.29. Presenta de grietas en dos direcciones en el bastión     X   
4.30. Hay presencia de descascaramiento en el bastión     X   
4.31. Hay presencia de nidos de piedra en el concreto     X   
4.32. Hay síntomas de eflorescencia en la estructura     X   
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Auditoría técnica 3. 
Informe “Deterioros encontrados en las rutas 18 y 160 de la región Chorotega”. 
El informe es conocido como LM-IC-D-0396-14, por parte del Consejo Nacional de Vialidad 
 
Fotografías del proyecto sobre LM-IC-D-0396-14. 
Se muestran algunas fotografías representativas de los hallazgos encontrados en las rutas nacionales 18 y 
160 de la región Chorotega. 
 
                
                                         Fig. 62. Sellado de grietas, Ruta 160.            Fig.63.  Revestimiento de espaldones, Ruta 18. 
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Información del proyecto. 
En las figuras 66 y 67, se muestra la información 
general del proyecto donde se da a conocer el 
tipo de contrato y objeto del proyecto por el cual 
el CONAVI se encargará, además de una 
ubicación, tanto escrita como gráfica de la zona o 




                                                                            Fig. 66. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
                                                                            Fig.67.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 




En la figura 68, se analiza los profesionales 
responsables en CONAVI a cargo del proyecto y 
las áreas encargadas de la revisión. 
 
 
                                                                         Fig.68.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
En la figura 69, se muestra la información sobre 
el informe,  además  se da a conocer el tipo del 
proyecto por el cual el CONAVI se encargará, y 
sus respectivas fechas. 
 
                                                                         Fig.69.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14.




En las figuras 70 y 71, se detalla la información 
referente al objetivo del informe, además  un 
resumen donde se extrae las principales 
referencias a tratar sobre el hecho suscitado y los 
responsables por parte del LANAMME. 
 
 
                                                                            Fig.70. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
 
                                                                            Fig. 71. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
Rutas involucradas en este proyecto. 
En la figura 72. Rutas involucradas en este 
proyecto, se ejemplifica las rutas nacionales que 
se estudiaron en la  presente auditoría, donde se 
indica al lado derecho la provincia a la cual 
pertenece la ruta y complementado con sección 
de control el tramo estudiado lo posee.





                                                                            Fig. 72. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
Información del ente auditor Técnico. 
En figura 73, se muestra la información brindada 
por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, donde se muestra la 
fecha cuando fue creado el documento. 
 
 
                                                                            Fig.73. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
Información del Consejo Nacional de Vialidad sobre el proyecto LM-IC-D-0396-14. 
 
En contraparte a la figura 73, en figura 74, se 
muestra la referencia de respuesta emitida por el 
Consejo Nacional de Vialidad y la fecha de 
creación del informe. 
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Identificación y Hallazgos  sobre el proyecto LM-IC-D-0396-14.
En la figuras 75, 76, 77 y 78 se muestra los 
parámetros importantes de la auditoría técnica, 
los problemas encontrados en las zonas 
indicadas anteriormente, en el presente informe.
 
Fig.75. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
 
Fig. 76. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 








                                                                            Fig.77.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
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Tratamiento por hallazgo 1. 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 79, el seguimiento detallado al hallazgo 1.  
 
                                                                            Fig.79. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 
 Sección 401.05. Agrietamiento, 
deformaciones y grietas 
longitudinales. CR-2010. Todo material 
asfáltico y agregados deberán cumplir 
con la norma AASHTO M 156, referente 
a plantas asfálticas y compactación de 
material, en la cual se establece que la 
superficie debe ser uniforme con textura 
y rugosidad requerida con el fin de evitar 
segregación, agrietamientos y 
acumulaciones de material que 
provoquen deformaciones como es el 
caso de la técnica de bacheo cuando se 
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Tratamiento por hallazgo 2 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 80, el seguimiento detallado al hallazgo 2.  
 
                                                                            Fig.80. Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010.
 
 Sección 401.05. Agrietamiento, 
deformaciones y grietas 
longitudinales. CR-2010. Todo material 
asfáltico y agregados deberán cumplir 
con la norma AASHTO M 156, referente 
a plantas asfálticas y compactación de 
material, en la cual se establece que la 
superficie debe ser uniforme con textura 
y rugosidad requerida con el fin de evitar 
segregación, agrietamientos y 
acumulaciones de material que 
provoquen deformaciones como es el 
caso de la técnica de bacheo cuando se 












Tratamiento por hallazgo 3 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 81, el seguimiento detallado al hallazgo 3.  
 
                                                                            Fig.81.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
 
Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010.
 Sección 401.05. Agrietamiento, 
deformaciones y grietas 
longitudinales. CR-2010. Todo material 
asfáltico y agregados deberán cumplir 
con la norma AASHTO M 156, referente 
a plantas asfálticas y compactación de 
material, en la cual se establece que la 
superficie debe ser uniforme con textura 
y rugosidad requerida con el fin de evitar 
segregación, agrietamientos y 
acumulaciones de material que 
provoquen deformaciones como es el 
caso de la técnica de bacheo cuando se 











Tratamiento por hallazgo 4 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 82, el seguimiento detallado al hallazgo 4.  
 
                                                                            Fig.82.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010.
 Sección 664.03. Revestimiento de 
Cunetas. El revestimiento se realizará 
con concreto lanzado o convencional con 
una resistencia de 210 kg/cm
2
 y un 
espesor mínimo de 10 cm, con acero de 
6 mm de diámetro, grado 60, con el cual 
la estructura no cuenta. 
 Sección 723.01. Revestimiento de 
taludes, CR-2010. Se debe brindar 
protección a taludes con concreto, ladrillo 













Diagramas de procesos de Auditoría Técnica LM-IC-D-0396-14. 
 
 
En la figura 83, se muestra el diagrama de flujo de los deterioros encontrados en las rutas 18 y 160. 
 
Fig. 83. Diagrama de procesos de deterioros encontrados en las rutas nacionales 18 y 160 ubicadas en la región Chorotega. 
 
 
Lista de verificación de los tramos de las rutas nacionales 18 y 160,  con respecto 
del Manual de Especificaciones generales para la construcción  de Carreteras, 
Caminos y Puentes, CR-2010, MOPT. 
El siguiente apartado busca ser complemento de 
la herramienta mejorada, así como medio de 
control de calidad e indicador de las labores 
ejecutadas de acuerdo a un patrón estándar  










Cuadro 5. Lista de verificación de procesos de LM-IC-D-0396-14 
Información de proceso Si No No aplica Observaciones 
5.00. La obra cuenta con barrera vehicular   X     
5.01. La obra presenta aceras y accesos adecuados X       
5.02. La obra presenta demarcación horizontal X       
5.03. La obra cuenta con tableros de madera   X     
5.04. La obra cuenta con tableros de acero   X     
5.05. La obra cuenta con tableros de aluminio X     Ciertos tramos  
5.06. La estructura cuenta con elementos reflectivos   X     
5.07. La obra presenta demarcación vertical X       
5.08. La obra presenta señales de información   X     
5.09. El proyecto cuenta con la iluminación necesaria    X     
5.10. La carretera presenta captaluces X       
5.11. Visibilidad de acero de refuerzo en la obra   X     
5.12. El pavimento cuenta con ondulaciones  X     Por mejorar 
5.13. El pavimento cuenta con deformaciones  X     Por mejorar 
5.14. El pavimento cuenta con agrietamientos   X     Por mejorar 
5.15. El pavimento cuenta con zurcos    X     
5.16. El pavimento cuenta con baches  X     Por mejorar 
5.17. El pavimento cuenta con sobrecapas X       
5.18. Las juntas de expansión presenta filtraciones de agua     X   
5.19. Las juntas de expansión presenta movimiento vertical     X   
5.20. El proyecto presenta taludes con pendientes seguras X       
5.21. El proyecto presenta rellenos estables     X   
5.22. El proyecto cuenta con muros de retención estables     X   
5.23. El proyecto presenta sistemas de drenaje X       
5.24. El estado de vigas principales se considera regular     X   
5.25. El estado de vigas diafragma se considera regular     X   
5.26. El puente presenta estado regular en bastiones     X   
5.27. El puente presenta estado regular en aletones     X   
5.28. Presenta de grietas en una dirección en el bastión     X   
5.29. Presenta de grietas en dos direcciones en el bastión     X   
5.30. Hay presencia de descascaramiento en el bastión     X   
5.31. Hay presencia de nidos de piedra en el concreto     X   
5.32. Hay síntomas de eflorescencia en la estructura     X   
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Auditoría técnica 4. 
Informe “Inadecuado coeficiente de fricción, Ruta Nacional  1”. 
El informe es identificado como LM-IC-D-0420-14, según las políticas del Consejo Nacional de Vialidad  
 
Fotografías del proyecto referentes a LM-IC-D-0420-14 
Se muestran algunas fotografías representativas de los hallazgos encontrados en la ruta nacional 1. 
                                                         
                 Fig.84.  Carpeta asfáltica de la ruta nacional 1.                   Fig.85. Vista general de carpeta asfáltica, ruta nacional.                     
Información del proyecto. 
En las figuras 86 y 87, se muestra la información 
general del proyecto, donde se da a conocer el 
tipo de contrato y objeto del proyecto por el cual 
el CONAVI se encargará, además de una 
ubicación, tanto escrita como gráfica de la zona 
por tratar, según la finalidad de la auditoría 
intervenida. 
 








Fig. 87. Auditoría Técnica LM-IC-D-420-14 
En las figuras 88 y 89, se muestra los ingenieros 
responsables de CONAVI a cargo del proyecto y 
las áreas involucradas, además de la información 
referente al informe del LANAMME. 
 
 








Fig.89.  Auditoría Técnica LM-IC-D-420-14. 
En las figuras 90 y 91, se muestra un resumen 
donde se extrae las principales referencias por 
tratar sobre el hecho suscitado, así como los 
encargados del documento enviado por personal 
técnico del LANAMME. 
 
Fig.90.  Auditoría Técnica LM-IC-D-420-14. 
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Rutas involucradas en este proyecto. 
En la figura 92, Rutas involucradas en este 
proyecto, se ejemplifica la ruta nacional que se 
estudió en la  presente auditoría, indicando al 
lado derecho la provincia a la cual pertenece la 
ruta, así como la sección de control de la ruta.
 
Fig.92.  Auditoría Técnica LM-IC-D-420-14. 
Información del ente auditor Técnico. 
En figura 93, se muestra la información brindada 
por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, mostrando la fecha 
cuando fue creado el documento. 
 
Fig.93.  Auditoría Técnica LM-IC-D-420-14. 
 
Información del Consejo Nacional de Vialidad sobre el proyecto LM-IC-D-0420-14. 
En contraparte a la figura 93, en figura 94, se 
muestra la referencia de respuesta emitida por el 
Consejo Nacional de Vialidad y la fecha de 
creación del informe. 
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Identificación y Hallazgos  sobre el proyecto LM-IC-D-0420-14. 
En la figura 95, se ejemplifican los parámetros 
importantes de la auditoría técnica, los problemas 
encontrados en la zona previamente mencionada. 
 
Fig.95. Auditoría Técnica LM-IC-D-420-14. 
Tratamiento por hallazgo 1. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 96, el seguimiento detallado al hallazgo 1.  
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Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010.
 
 Sección 410.06. Muestras de 
pavimento, CR-2010. El contratista 
deberá cortar muestras de testigos del 
pavimento (núcleos) después de 
transcurrido el periodo de cura de 
mezcla. Inciso b) Control de textura, 
resistencia al deslizamiento, establece 
que se debe cumplir con la normativa 
nacional vigente o presentar valores de 
coeficientes no menores a 0.5 con el grip 
tester, donde una muestra rondaba el 
0.38, con lo cual no cumplía dicho 
parámetro, de acuerdo con el LANAMME. 
(LANAMME-MOPT, 2010)
 
Tratamiento por hallazgo 2. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 97, el seguimiento detallado al hallazgo 2.  
 
Fig.97.  Auditoría Técnica LM-IC-D-420-14. 
Respaldo técnico a la solución del hallazgo encontrado mediante  el Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010.
 Tabla 401-6, Requerimientos de 
mezcla asfáltica, CR-2010. Velar por la 
revisión de la relación de vacíos, VFA 
(vacíos llenos con asfalto)  y VMA 
(Vacíos minerales), así como el 
contenido de ligante asfáltico con el fin de 








Diagrama de procesos sobre el proyecto LM-IC-D-0420-14 




Fig. 98 .Diagrama de procesos, LM-IC-D-420-14. 
 
 
Lista de verificación de las rutas nacionales mencionadas en este proyecto, con respecto 
del Manual de Especificaciones generales para la construcción  de Carreteras, Caminos y 
Puentes, CR-2010, MOPT. 
El siguiente inciso pretende ser complemento de 
la herramienta mejorada, y a la vez como medio 
de control de calidad de las labores ejecutadas 
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Cuadro 6. Lista de verificación de procesos de LM-IC-D-0420-14 
Información de proceso Si No No aplica Observaciones 
6.00. La obra cuenta con barrera vehicular  X 
     
6.01. La obra presenta aceras y accesos adecuados X 
     
6.02. La obra presenta demarcación horizontal X     
 6.03. La obra cuenta con tableros de madera   X     
6.04. La obra cuenta con tableros de acero   X     
6.05. La obra cuenta con tableros de aluminio X     
 6.06. La estructura cuenta con elementos reflectivos X  
     
6.07. La obra presenta demarcación vertical X       
6.08. La obra presenta señales de información X  
     
6.09. El proyecto cuenta con la iluminación necesaria   X 
     
6.10. La carretera presenta capta luces X  
     
6.11. Visibilidad de acero de refuerzo en la obra   X     
6.12. El pavimento cuenta con ondulaciones  X       
6.13. El pavimento cuenta con deformaciones     X     
6.14. El pavimento cuenta con agrietamientos   
 
 X      
6.15. El pavimento cuenta con zurcos    X     
6.16. El pavimento cuenta con baches  X     Pequeño tramo  
6.17. El pavimento cuenta con sobrecapas   X     
6.18. Las juntas de expansión presenta filtraciones de agua     X   
6.19. Las juntas de expansión presenta movimiento vertical     X   
6.20. El proyecto presenta taludes con pendientes seguras     X   
6.21. El proyecto presenta rellenos estables     X   
6.22. El proyecto cuenta con muros de retención estables     X   
6.23. El proyecto presenta sistemas de drenaje X  
 
    
6.24. El estado de vigas principales se considera regular     X Nivel visual 
6.25. El estado de vigas diafragma se considera regular     X Nivel visual 
6.26. El puente presenta estado regular en bastiones     X   
6.27. El puente presenta estado regular en aletones     X   
6.28. Presenta de grietas en una dirección en el bastión     X   
6.29. Presenta de grietas en dos direcciones en el bastión     X   
6.30. Hay presencia de descascaramiento en el bastión     X   
6.31. Hay presencia de nidos de piedra en el concreto     X   
6.32. Hay síntomas de eflorescencia en la estructura     X   
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Auditoría técnica 5. 
Informe “Inspección General del puente sobre el río San Rafael”. 
Referencia por parte del Consejo Nacional de Vialidad para la presente auditoría, LM-IC-D-0512-14. 
 
Fotografías del proyecto referentes a LM-IC-D-0512-14 
Se muestran algunas fotografías representativas de los hallazgos encontrados en el puente sobre el río San 
Rafael. 
      
Fig. 99. Puente sobre el río San Rafael.                                      Fig. 100. Demarcación horizontal y accesos adecuados. 
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Información del proyecto 
En las figuras 103 y 104, se muestra la 
información general del proyecto dando a 
conocer el tipo de contrato y objeto del proyecto 
por el cual el CONAVI se encargará de ejecutar, 
además de una ubicación de la zona por tratar 
por el contratista, según la finalidad de la 
auditoría intervenida. 
 
Fig.103.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0512-14. 
 
Fig.104.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0512-14. 




En las figuras 105 y 106, se muestra los 
ingenieros responsables de CONAVI a cargo del 
proyecto y las áreas  involucradas, además de la 




Fig. 105. Auditoría Técnica LM-IC-D-0512-14. 
 
 
Fig.106. Auditoría Técnica LM-IC-D-0512-14. 
 




En la figura 107, se muestra un resumen donde 
se extrae las principales referencias por tratar 
sobre el hecho suscitado, además de los 
profesionales responsables del Laboratorio 
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. 
 
Fig. 107. Auditoría Técnica LM-IC-D-0512-14. 
Rutas involucradas en este proyecto. 
En la figura 108. Rutas involucradas en este 
proyecto, se ejemplifica la ruta nacional que se 
estudió en la  actual auditoría; analizar el estado 
actual del puente sobre el rio San Rafael
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Información del ente auditor Técnico. 
En figura 109, se muestra la información brindada 
por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, mostrando la fecha 
cuando fue creado el documento. 
 
 




Información del Consejo Nacional de Vialidad sobre el proyecto LM-IC-D-0512-14. 
En contraparte a la figura 109, en la figura 110, 
se muestra la referencia de respuesta emitida por 
el Consejo Nacional de Vialidad y la fecha de 
creación del informe. 
 
 










Identificación y Hallazgos  sobre el proyecto LM-IC-D-0512-14 
En la figura 111, se muestra los parámetros más 
importantes de la auditoría técnica, los problemas 
encontrados en el puente sobre el Río San 
Rafael.   
 
Fig.111.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0512-14. 
Tratamiento por hallazgo 1. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 112, el seguimiento detallado al hallazgo 1. 
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Respaldo técnico a los hallazgos encontrados con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010 
 Sección 651.03. Procedimientos de 
trabajo, Inciso f. CR-2010. Todo sistema 
de flujo de aguas deberá poseer 
estructuras de entrada, salida y 
disipación de energía. Estas estructuras 
deberán proteger a elementos 
estructurales, alcantarillas, tuberías, los 
sifones y los terraplenes de los efectos 
de socavación, degradación y 
colmatación. Deberán además facilitar en 
forma segura el flujo adecuado del agua 
hacia el cuerpo receptor. Sus 
especificaciones y configuración deberán 
estar claramente establecidas en los 
documentos del Proyecto.   
(LANAMME-MOPT, 2010)
 
Tratamiento por hallazgo 2. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 113, el seguimiento detallado al hallazgo 2. 
 
Fig. 113. Auditoría Técnica LM-IC-D-0512-14. 
Respaldo técnico a los hallazgos encontrados con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección 553.13., Sección 555.17. 
Inciso b. Ensamblaje-Atornillado, CR-
2010. Toda superficie debe estar limpia, 
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conexiones empernadas deberán contar 
con el número de pernos establecidos en 
diseño, así como su mantenimiento. 
 
 Sección 555.17. Inciso C. Instalación y 
uso, CR-2010. Toda instalación y 
mantenimiento de estructuras deberá 
protegerse de suciedad y humedad, 
lubricar las partes en estudio para evitar 
la aparición de herrumbre.  
(LANAMME-MOPT, 2010) 
 
Diagrama de procesos sobre la auditoría técnica “LM-IC-D-0512-14”. 
 




Fig. 114 .Diagrama de procesos, LM-IC-D-0512-14. 
Lista de verificación del puente sobre el río San Rafael, con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción  de Carreteras, Caminos y 
Puentes, CR-2010, MOPT. 




El presente apartado se muestra como 
complemento de la herramienta mejorada, así 
como indicador de las labores realizadas de 
acuerdo a un patrón estándar  (CR-2010). 
 
Cuadro 7. Lista de verificación de procesos de LM-IC-D-0512-14 
Información de proceso Si No No aplica Observaciones 
7.00. La obra cuenta con barrera vehicular X 
     
7.01. La obra presenta aceras y accesos adecuados X       
7.02. La obra presenta demarcación horizontal X       
7.03. La obra cuenta con tableros de madera   X     
7.04. La obra cuenta con tableros de acero   X     
7.05. La obra cuenta con tableros de aluminio X     
 7.06. La estructura cuenta con elementos reflectivos X 
     
7.07. La obra presenta demarcación vertical X       
7.08. La obra presenta señales de información   X     
7.09. El proyecto cuenta con la iluminación necesaria  X 
     
7.10. La carretera presenta captaluces X       
7.11. Visibilidad de acero de refuerzo en la obra   X     
7.12. El pavimento cuenta con ondulaciones  
 
X   
 7.13. El pavimento cuenta con deformaciones  
 
 X    
 7.14. El pavimento cuenta con agrietamientos   
 
 X    
 7.15. El pavimento cuenta con zurcos    X     
7.16. El pavimento cuenta con baches  
 
X   
 7.17. El pavimento cuenta con sobrecapas 
 
 X     
7.18. Las juntas de expansión presenta filtraciones de agua    X 
 
  
7.19. Las juntas de expansión presenta movimiento vertical    X 
 
  
7.20. El proyecto presenta taludes con pendientes seguras X       
7.21. El proyecto presenta rellenos estables     X   
7.22. El proyecto cuenta con muros de retención estables 
 
  X   
7.23. El proyecto presenta sistemas de drenaje X       
7.24. El estado de vigas principales se considera regular  X   
 
  
7.25. El estado de vigas diafragma se considera regular   X  
 
Por mejorar  
7.26. El puente presenta problemas en los bastiones  X   
 
Por mejorar  
7.27. El puente presenta problemas en los aletones   X  
 
  
7.28. Presenta de grietas en una dirección en el bastión   X  
 
  
7.29. Presencia de problemas en los bastiones X    
 
Por mejorar  
7.30. Hay presencia de descascaramiento en el bastión X    
 
  
7.31. Hay presencia de nidos de piedra en el concreto   X 
 
  
7.32. Hay síntomas de eflorescencia en la estructura X    
 
Nivel visual  
     Ver Concepto de  Estado  regular.                                                                                                               Fuente: CR-2010, MOPT.




Auditoria técnica 6. 
Informe “Problemas de Socavación de la carretera Bernardo Soto”. 
El informe es nombrado como LM-IC-D-0546-14, por parte del CONAVI. 
Fotografías del proyecto. 
Se muestran algunas fotografías representativas de los hallazgos encontrados en la carretera Bernardo 
Soto, mencionada en este informe.  
                        
Fig. 115. Nivel de agua cercano a la superficie de pavimento.            Fig. 116. Problemas de drenaje en un tramo, Bernardo Soto. 
Información del proyecto. 
En las figuras 117 y 118, se muestra la 
información general del proyecto donde se da a 
conocer el tipo de contrato del proyecto por el 
cual el CONAVI trabajará, además de una 
ubicación tanto escrita como gráfica de la zona 
por tratar, según el objeto de la auditoria 
realizada. 
 








Fig. 118. Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
En la figura 119, se muestra los profesionales  
responsables de Consejo Nacional de Vialidad a 




Fig. 119. Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
 
 




En la figura 120, se detalla la información 
referente a la identificación del informe, el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales como ente auditor, así como fechas 
de interés.   
 
Fig.120.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
 
En la figura 121, se muestra el objetivo primordial 
de la auditoría técnica, así como aspectos 
secundarios que el lector debe conocer referente 
a la auditoría, como parte del proceso.
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En la figura 122, se detalla el personal técnico del ente auditor perteneciente al LANAMME. 
 
Fig.122.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
 
Rutas involucradas en este proyecto. 
En la figura 123. Rutas involucradas en este 
proyecto, se ejemplifica las rutas nacionales que 
se estudiaron en la  presente auditoría, indicando 




Fig.123.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14 
 
 
Información del ente auditor Técnico. 
En figura 124, se muestra la información brindada 
por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, mostrando la fecha 









Fig.124.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
 
 
Información del Consejo Nacional de Vialidad sobre el proyecto LM-IC-D-0546-14. 
En contraparte a la figura 124, en figura 125, se 
muestra la referencia de respuesta emitida por el 
Consejo Nacional de Vialidad y la fecha de 
creación del informe. 
 
 
Fig.125.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
 
Identificación y Hallazgos  sobre el proyecto LM-IC-D-0546-14. 
 
En la figura 126, se muestra los parámetros más 
importantes de la auditoría técnica, los problemas 
encontrados en las zonas previamente 
mencionadas, y de los cuales el Consejo 
Nacional de Vialidad debe atender de acuerdo 









Fig.126.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
Tratamiento por hallazgo 1. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 127, el seguimiento detallado al hallazgo 1. 
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Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010.
 Sección 607.06, Reacondicionamiento 
de estructuras de drenaje, CR-2010. 
Remover todo aquel material designado 
por reacondicionar, se debe reparar 
fugas y daños estructurales existentes 
rehabilitando la función por la cual la 
estructura fue creada. 
 
Tratamiento por hallazgo 2 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 128, el seguimiento detallado al hallazgo 2. 
 
Fig. 128. Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección 651.03. Procedimientos de 
trabajo, Inciso f. CR-2010. Todo sistema 
de flujo de aguas deberá poseer 
estructuras de entrada, salida y 
disipación de energía. Estas estructuras 
deberán proteger a elementos 
estructurales, alcantarillas, tuberías, los 
sifones y los terraplenes de los efectos 
de socavación, degradación y 
colmatación. Deberán, además facilitar 
en forma segura el flujo adecuado del 
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Tratamiento por hallazgo 3. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 129, el seguimiento detallado al hallazgo 3. 
 
Fig. 129. Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección 651.03. Procedimientos de 
trabajo, Inciso f. CR-2010. Todo sistema 
de flujo de aguas deberá poseer 
estructuras de entrada, salida y 
disipación de energía. Estas estructuras 
deberán proteger a elementos 
estructurales, alcantarillas, tuberías, los 
sifones y los terraplenes de los efectos 
de socavación, degradación y 
colmatación. Deberán, además facilitar 
en forma segura el flujo adecuado del 
agua hacia el cuerpo receptor. Sus 
especificaciones y configuración deberán 
estar claramente establecidas en los 
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Tratamiento por hallazgo 4 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 130, el seguimiento detallado al hallazgo 4. 
 
Fig.130.  Auditoría Técnica LM-IC-D-0546-14. 
 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección 664.03. Revestimiento de 
Cunetas. El revestimiento se realizará 
con concreto lanzado o convencional con 
una resistencia de 210 kg/cm
2
 y un 
espesor mínimo de 10 cm, con acero de 
6 mm de diámetro, grado 60, con el cual 














Diagrama de procesos sobre la auditoría técnica “LM-IC-D-0546-14”. 
 




Fig. 131 .Diagrama de procesos, LM-IC-D-0546-14. 
 
 
Lista de verificación del tramo de la carretera Bernardo Soto, con respecto del 
Manual de Especificaciones generales para la construcción  de Carreteras, 
Caminos y Puentes, CR-2010, MOPT. 
 
El presente inciso funciona como complemento 
de la herramienta mejorada y  medio de control 
de calidad e indicador de las labores realizadas 
de acuerdo a estandarización establecidas  (CR-
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Cuadro 8. Lista de verificación de procesos de LM-IC-D-0546-14 
Información de proceso Si No No aplica Observaciones 
8.00. La obra cuenta con barrera vehicular X       
8.01. La obra presenta aceras y accesos adecuados   X     
8.02. La obra presenta demarcación horizontal X       
8.03. La obra cuenta con tableros de madera   X     
8.04. La obra cuenta con tableros de acero   X     
8.05. La obra cuenta con tableros de aluminio X       
8.06. La estructura cuenta con elementos reflectivos X       
8.07. La obra presenta demarcación vertical X       
8.08. La obra presenta señales de información X       
8.09. El proyecto cuenta con la iluminación necesaria  X       
8.10. La carretera presenta captaluces X       
8.11. Visibilidad de acero de refuerzo en la obra   X     
8.12. El pavimento cuenta con ondulaciones  X       
8.13. El pavimento cuenta con deformaciones  X       
8.14. El pavimento cuenta con agrietamientos   X       
8.15. El pavimento cuenta con zurcos    X     
8.16. El pavimento cuenta con baches  X       
8.17. El pavimento cuenta con sobrecapas   X     
8.18. Las juntas de expansión presenta filtraciones de agua     X   
8.19. Las juntas de expansión presenta movimiento vertical     X   
8.20. El proyecto presenta taludes con pendientes seguras     X   
8.21. El proyecto presenta rellenos estables     X   
8.22. El proyecto cuenta con muros de retención estables     X   
8.23. El proyecto presenta adecuados sistemas de drenaje   X     
8.24. El estado de vigas principales se considera regular     X   
8.25. El estado de vigas diafragma se considera regular     X   
8.26. El puente presenta bastiones     X   
8.27. El puente presenta aletones     X   
8.28. Presenta de grietas en una dirección en el bastión     X   
8.29. Presenta de grietas en dos direcciones en el bastión     X   
8.30. Hay presencia de descascaramiento en el bastión     X   
8.31. Hay presencia de nidos de piedra en el concreto     X   
8.32. Hay síntomas de eflorescencia en la estructura     X   
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Auditoría técnica 7. 
Informe “Evaluación de la calidad de los materiales y procesos constructivos sobre la ruta 39, río María 
Aguilar”. 
El Informe es conocido como LM-PI-AT-009-14, de acuerdo a lineamientos y políticas establecidas por el 
Consejo Nacional de Vialidad. 
 
Fotografías del Proyecto. 
Se muestran algunas fotografías representativas de los hallazgos encontrados en la zona mencionada en 
este informe. 
                             
                       Fig. 132.  Inexistencia de paso peatonal.                          Fig. 133.  Sistemas de evacuación de aguas. 
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Información de proyecto. 
En las figuras 136 y 137, se muestra la 
información general del proyecto donde se da a 
conocer el tipo de contrato y objeto del proyecto 
por el cual el CONAVI se encargará, además de 
una ubicación, tanto escrita como gráfica de la 
zona por trabajar, según la finalidad de la 
auditoría intervenida. 
 
Fig.136.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
 
Fig.137.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 




En la figura 138, se evidencia los responsables 
en Consejo Nacional de Vialidad  a cargo del 
proyecto y la vinculación de las áreas mostradas, 
las cuales son debidamente revisadas. 
 
Fig.138.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
En las figuras 139 y 140, se detalla la información 
referente a la identificación del informe, el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales como ente auditor, así como un 
resumen donde se extrae las principales 
referencias por tratar sobre el hecho suscitado. 
 








Fig.140.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
 
En la figura 141. Se detalla la información de 
informes previos en caso de existir, y el personal 
encargado del Laboratorio Nacional de Materiales 
y Modelos Estructurales. 
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Rutas involucradas en este proyecto 
En la figura 142. Rutas involucradas en este 
proyecto, ese ejemplifica las rutas nacionales que 
se estudiaron en la  presente auditoría, indicando 
al lado derecho la provincia a la cual pertenece la 
ruta.
 
Fig. 142. Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
Información del ente auditor Técnico. 
En figura 143, se muestra la información brindada 
por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, mostrando la fecha en la 
cual fue creado el documento. 
 
Fig.143.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
Información del Consejo Nacional de Vialidad sobre el proyecto LM-PI-AT-009-14 
En contraparte a la figura 143, en la figura 144, 
se muestra la referencia de respuesta emitida por 
el Consejo Nacional de Vialidad y la fecha de 
creación del documento de respuesta. 
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Identificación y Hallazgos  sobre el proyecto LM-PI-AT-009-14. 
En la figura 145, se muestra uno de los 
parámetros más importantes de la auditoría 
técnica, los problemas encontrados en la zona 
previamente mencionada. 
 
Fig. 145. Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
Tratamiento por hallazgo 1. 
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                       Fig.146.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección 552.16. Acabado de 
superficies encofradas, CR-2010. 
Remover, recolocar y reparar, con la 
aprobación del contratante todos los 
hormigueros en el concreto. Se debe 
remover las bolsas de piedras u 
hormigueros localizados en el concreto  y 
se repararán con concreto o mortero de 
una manera aprobada. 
(LANAMME-MOPT, 2010) 
Tratamiento por hallazgo 2. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 147, el seguimiento detallado al hallazgo 2. 
 
Fig.147.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección, Definiciones, CR-2010. El 
cuaderno de “Bitácora de Obra” será 
adquirido e inscrito por el Director 
Técnico del Contratista y suministrado al 
Ingeniero de proyecto, quien incluirá los 
datos solicitados al inicio; será para uso 
exclusivo de los profesionales 
incorporados al CFIA, que laboran con el 
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Tratamiento por hallazgo 3. 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 148, el seguimiento detallado al hallazgo 3. 
 
 
Fig.148.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 
 Sección  556.01. Barandas para 
puentes, CR-2010. Se fundamenta en la 
correcta escogencia y de acuerdo con el 
contrato establecido el suministro, 
remoción y colocación de las barandas 














Tratamiento por hallazgo 4. 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 149, el seguimiento detallado al hallazgo 4. 
 
Fig.149.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-009-14. 
 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección 552.03, Composición, Inciso 
v, CR-2010. La resistencia del concreto 
es aprobada si a los 7 días se alcanza un 
85% o superior de la resistencia 
promedio requerida a los 28 días. 
 
 Sección 711.03. Aditivos Químicos, 
CR-2010. Se debe proveer aditivos 
retardadores de fragua, así como 
acelerantes, en caso de que lo amerite y 
cumpla con las condiciones ambientales, 












Diagrama de procesos sobre la auditoría técnica LM-PI-AT-009-14. 
 
 
En figura 150, se detalla el diagrama de procesos de la ruta nacional 39, sobre el río María Aguilar. 
 
 
Fig. 150 .Diagrama de procesos, LM-PI-AT-009-14. 
 
 
Lista de verificación sobre la ruta 39, río María Aguilar, con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción  de Carreteras, Caminos y 
Puentes, CR-2010, MOPT. 
El presente apartado  pretende funcionar como 
complemento de la herramienta mejorada, y 
medio de control de calidad e indicador de las 
acciones realizadas de acuerdo a parámetros 
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Cuadro 9. Lista de verificación de procesos de LM-PI-AT-009-14 
Información de proceso Si No No aplica Observaciones 
9.00. La obra cuenta con barrera vehicular X       
9.01. La obra presenta aceras y accesos adecuados   X     
9.02. La obra presenta demarcación horizontal X       
9.03. La obra cuenta con tableros de madera   X     
9.04. La obra cuenta con tableros de acero   X     
9.05. La obra cuenta con tableros de aluminio X       
9.06. La estructura cuenta con elementos reflectivos   X     
9.07. La obra presenta demarcación vertical X       
9.08. La obra presenta señales de información   X     
9.09. El proyecto cuenta con la iluminación necesaria  X       
9.10. La carretera presenta captaluces X       
9.11. Visibilidad de acero de refuerzo en la obra   X     
9.12. El pavimento cuenta con deformaciones    X     
9.13. El pavimento cuenta con agrietamientos     X     
9.14. El pavimento cuenta con zurcos    X     
9.15. El pavimento cuenta con baches    X     
9.16. El pavimento cuenta con sobrecapas   X     
9.17. Las juntas de expansión presenta filtraciones de agua   X     
9.18. Las juntas de expansión presenta movimiento vertical   X     
9.19. El proyecto presenta taludes con pendientes seguras X       
9.20. El proyecto presenta rellenos estables     X   
9.21. El proyecto cuenta con muros de retención estables     X   
9.22. El proyecto presenta sistemas de drenaje X       
9.23. El estado de vigas principales se considera regular X     Nivel visual 
9.24. El estado de vigas diafragma se considera regular X     Nivel visual 
9.25. El puente presenta problemas en los bastiones X       
9.26. El puente presenta problemas en los aletones   X     
9.27. Presenta de grietas en una dirección en el bastión   X     
9.28. Presenta de grietas en dos direcciones en el bastión   X     
9.29. Hay presencia de descascaramiento en el bastión   X     
9.30. Hay presencia de nidos de piedra en el concreto X       
9.31. Hay síntomas de eflorescencia en la estructura   X     
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Auditoría técnica 8. 
Informe “Inspección de emergencia de la ruta nacional 32, carretera Braulio Carrillo”. 
Informe nombrado como LM-PI-AT-URGENT-01, por parte del CONAVI. 
 
Fotografías del Proyecto referentes a la ruta 32 
Se muestran algunas fotografías representativas de los hallazgos encontrados en la ruta mencionada en 
este informe.  
                              
                        Fig. 151. Pendientes fuertes de  los taludes.           Fig. 152.  Obstrucciones en los carriles de la ruta 32. 
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Información de proyecto. 
 
En la figura 155, se muestra la información 
general del proyecto donde se da a conocer el 
tipo de contrato y objeto del proyecto por el cual 
el CONAVI se encargará de atender, además de 
una ubicación, tanto escrita como gráfica de la 
región a tratar, según la finalidad de la auditoría 
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En la figura 156, se ejemplifica  los incisos  donde 
se da a conocer la labor de emergencia y la 
empresa encargada, además de los responsables 
por parte del Consejo Nacional de Vialidad. 
 
Fig.156.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-URGENT-01.
En la figura 157, se evidencia los documentos  
presentes para dicha auditoría, así como la causa   
de la cual se está tratando el proyecto.
 
Fig.157.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-URGENT-01. 




En la figura 158, se detalla la información 
referente al objetivo, la no presencia de 
documentos relacionados con el problema, así 
como la unidad que dictó órdenes de inspección 
en la zona. 
 
 
Fig.158.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-URGENT-01. 
Rutas involucradas en este proyecto. 
En la figura 159. Rutas involucradas en este 
proyecto, se ejemplifica las rutas nacionales que 
se estudiaron en la  presente auditoría, indicando 













Información del ente auditor Técnico. 
En figura 160, se muestra la información brindada 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 




Fig.160.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-URGENT-01. 
 
Información del Consejo Nacional de Vialidad.
En contraparte a la figura 160, en figura 161, se 
muestra la referencia de respuesta emitida por el 
Consejo Nacional de Vialidad y la fecha de 
creación del documento de respuesta. 
 
 
Fig.161.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-URGENT-01. 
 
Identificación y Hallazgos  sobre el proyecto LM-PI-AT-URGENT-01. 
 
En la figura 162, se muestra uno de los 
parámetros más importantes de la auditoría 
técnica, los problemas encontrados en la ruta 









Fig.162.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-URGENT-01. 
Tratamiento por hallazgo 1. 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 163, el seguimiento detallado al hallazgo 1. 
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Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010. 
 Sección 203.01. Eliminación de 
estructuras, servicios existentes y 
obstáculos, CR-2010. Consiste en la 
remoción y eliminación de 
construcciones, vallas, estructuras, 
pavimentos, tuberías abandonadas, 
alcantarillas, aceras y otras 
obstrucciones. La eliminación de todos 
los desechos sólidos deberá cumplir las 
normas ambientales vigentes, en este 




Tratamiento por hallazgo 2 
 
Para llevar un mayor control de los hallazgos, se muestra en fig. 164 el seguimiento detallado al hallazgo 2. 
 
Fig.164.  Auditoría Técnica LM-PI-AT-URGENT-01. 
Respaldo técnico al hallazgo encontrado con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR-2010 
 Sección 723.01. Revestimiento de 
taludes, CR-2010. Se debe brindar 
protección a taludes con concreto, ladrillo 










Diagrama de procesos de la ruta nacional 32, LM-PI-AT-URGENT-01. 
 
Mediante figura 165, se ejemplifica el diagrama de procesos de la presente auditoría. 
 
 
Fig.165. Diagrama de procesos de la  Auditoría Técnica LM-PI-AT-URGENT-01. 
 
Lista de verificación sobre la ruta 32, Braulio Carrillo, con respecto del Manual de 
Especificaciones generales para la construcción  de Carreteras, Caminos y 
Puentes, CR-2010, MOPT 
El presente apartado pretende ser complemento 
de la herramienta mejorada, así como medio de 
control de calidad e indicador de las labores 
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Cuadro 10. Lista de verificación de procesos de LM-PI-AT-URGENT-01 
Información de proceso Si No No aplica Observaciones 
10.00. La obra cuenta con barrera vehicular 
 
 X      
10.01. La obra presenta aceras y accesos adecuados   X     
10.02. La obra presenta demarcación horizontal X       
10.03. La obra cuenta con tableros de madera   X     
10.04. La obra cuenta con tableros de acero   X     
10.05. La obra cuenta con tableros de aluminio X       
10.06. La estructura cuenta con elementos reflectivos X 
     
10.07. La obra presenta demarcación vertical X       
10.08. La obra presenta señales de información   X   Ciertos tramos  
10.09. El proyecto cuenta con la iluminación necesaria  
 
 X      
10.10. La carretera presenta captaluces X       
10.11. Visibilidad de acero de refuerzo en la obra   X     
10.12. El pavimento cuenta con deformaciones  X 
 
    
10.13. El pavimento cuenta con agrietamientos     X     
10.14. El pavimento cuenta con zurcos    X     
10.15. El pavimento cuenta con baches  X  
 
    
10.16. El pavimento cuenta con sobrecapas   X     
10.17. Las juntas de expansión presenta filtraciones de agua   X     
10.18. Las juntas de expansión presenta movimiento vertical   X     
10.19. El proyecto presenta taludes con pendientes seguras 
 
X    Por mejorar  
10.20. El proyecto presenta rellenos estables     X   
10.21. El proyecto cuenta con muros de retención estables     X   
10.22. El proyecto presenta sistemas de drenaje X       
10.23. El estado de vigas principales se considera regular 
 
   X  Nivel visual 
10.24. El estado de vigas diafragma se considera regular 
 
   X Nivel visual 
10.25. El puente presenta problemas en los bastiones 
 
   X   
10.26. El puente presenta problemas en los aletones   
 
 X   
10.27. Presenta de grietas en una dirección en el bastión   
 
 X   
10.28. Presenta de grietas en dos direcciones en el bastión   
 
 X   
10.29. Hay presencia de descascaramiento en el bastión   
 
 X   
10.30. Hay presencia de nidos de piedra en el concreto 
 
   X   
10.31. Hay síntomas de eflorescencia en la estructura   
 
 X   
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Apéndice 3.  Seguimiento de los procesos para la publicidad de las 
auditorías técnicas.  
Este proceso no es de carácter público, solo 
personal autorizado tiene acceso al 
procedimiento mostrado, se pretende que el 
lector conozca los pasos por seguir para la 
publicidad de la información en el portal.
 
1. Ingresar a la página www.conavi.go.cr 
 
                                               Fig.166. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
 
2. Dirigirse a la sección WCW en la parte superior izquierda. 
            
                                      Fig.167. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 









Fig.168. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
4. Al ingresar, dirigirse a “nuevo”, posteriormente a “contenido”. 
 
                                      Fig.169. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 












6. Al generar un documento nuevo, le genera la opción informe y se coloca los datos por solicitar 
como aparece con las figuras mostradas en color rojo. 
 
                                      Fig.171. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI 
7. Seleccione el ente auditor del proceso 
 
Fig.172. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
8. Seleccione el informe desde una ruta específica. 
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9. Seleccione la plantilla mejorada del Programa Microsoft Excel. 
 
Fig.174. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
10. Algunos procesos de auditorías cuentan con documentos importantes considerados como anexos. 
 
                                                        Fig.175. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
11. Presionar el botón Guardar, para ir almacenando los cambios importantes. 
 
Fig.176. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
 









Fig.177. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
13. Como se muestra en caso de investigar sobre alguna auditoría en especial, puede ir al buscador y 
digitar las palabras o códigos claves. 
 
 
Fig.178. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI 
 
 










Fig.179. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
15. Posteriormente, se ingresa nuevamente como administrador con su debida contraseña e 
identificación. 
 
16.  Dirigirse al explorador de biblioteca, se observa la opción Conavi/Internet. 
 
                                   Fig.180. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
17. Dirigirse al departamento pertinente, Conservación de Vías y Puentes. 
      








18. Dar clic en el contenido de informes técnicos de auditorías externas. 
 
Fig.182. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
19. Presione editar, en caso de modificación que fue previamente guardada. 
 
Fig.183. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
20. Clic sobre el botón examinar y luego suprimir. 
 









21. Elija la opción guardar y revise desde el portal, si efectivamente el documento guardó los cambios 
realizados. 
 
Fig.185. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
22. Elija el apartado encerrado con la figura mostrada en color rojo. 
 
                                                   Fig.186. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
23. Elija la opción contenido. 
 




SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS TECNICAS DE VÍAS Y PUENTES 
 147 
 
24. Oprima la opción Informes Técnicos de Auditorías Externas.  
 
                                                Fig.188. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
25. Seleccione la unidad ejecutora pertinente. 
 
                                                Fig.189. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
26. Si la opción es eliminar contenido, seleccione suprimir. 
 








27. Al suprimir se busca eliminar el contenido, es por esto que el programa le pide confirmar la acción. 
 
 
Fig.191. Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI. 
 
 
28. Para cerrar la sesión, dirigirse a la esquina superior derecha de la pantalla “Finalizar sesión”. 
 
 
29. La información al finalizar puede ser consultada en la página www.conavi.go.cr, como lo muestra 
figura 192, una vez subidos o modificados todos los documentos de relevancia en el portal. 
 
 
Fig.192.  Seguimiento en el proceso de publicidad de la información, CONAVI.
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Anexo 1. Mapa de trabajo en el Consejo Nacional de Vialidad. 
Se muestra la división por zonas de los encargados en Costa Rica. 
 
Fig. 193. Mapa de Zonificación Vial 
 
Anexo 2. División de zonas de Conservación vial para Ingenieros de CONAVI. 
Mediante el cuadro 11, se ejemplifica las personas responsables referentes a las zonas de la figura 193. 
Cuadro 11. Personal técnico por Zona 
Información de sitio Director Proyecto Director Regional 
Zona Región Ubicación Encargado Conavi Director Regional 
1-1 Central San José Mauricio Sojo Quesada Pablo Camacho Salazar 
1-2 Central Puriscal Mauricio Sojo Quesada Pablo Camacho Salazar 
1-3 Central Los Santos Paula Reyes Loría Pablo Camacho Salazar 
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1-5 Central Alajuela Norte Esteban Sandoval Leitón Pablo Camacho Salazar 
1-6 Central San Ramón Esteban Sandoval Leitón Pablo Camacho Salazar 
1-7 Central Cartago Andrés Mora Guevara Pablo Camacho Salazar 
1-8 Central Turrialba Hannia Rosales Hernández Pablo Camacho Salazar 
1-9 Central Heredia Jason Pérez Anchía Pablo Camacho Salazar 
2-1 Chorotega Liberia Gustavo Alvarado Prudente Reynaldo Mata Carranza 
2-2 Chorotega Cañas Luis Fernando Artavia Sánchez Reynaldo Mata Carranza 
2-3 Chorotega Santa Cruz Diego Vásquez Sánchez Reynaldo Mata Carranza 








Quepos José Alberto Montero Fallas Rodrigo Ulloa Meléndez 
4-1 Brunca Pérez Zeledón Alejandro Esquivel Arguedas Javier González Murillo 
4-2 Brunca Buenos Aires Jennifer Agüero Araya Javier González Murillo 








Limón Eddy Baltodano Araya Eddy Baltodano Araya 
6-1 Huetar Norte San Carlos 
Esteban Coto Corrales (asfalto)  
Alexis Hernández Murillo (lastre) 
José Antonio Araya Álvarez 
6-2 Huetar Norte Los Chiles-Guatuso 
Alexis Hernández Murillo (lastre) y 
(asfalto) 
José Antonio Araya Álvarez 
Puentes Global Todo el País Hugo Zúñiga Edgar May Cantillano 
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Anexo 3. Estudio de coeficiente de fricción por parte del LANAMME. 
 
En las figuras 194 y 195, se muestra valores de 
coeficiente de fricción realizados mediante equipo 
especial del Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales, donde se estipula un valor 
mínimo de 0.5, y de los cuales dos referencias de 
medición, no cumplen el parámetro establecido.
Fig. 194. Determinación del coeficiente de fricción. 
 
 

















Fig. 195. Valores de Grip Number. 
 
 




Anexo 4. Respaldo de documentos para variaciones en el manejo y control de las auditorías. 
 
En las figuras 196 y 197, se muestra una de las 
propuestas de cambio al Director Ing. Edgar May 
Cantillano, con respecto del tratamiento de las 
auditorías técnicas en el departamento de 
Conservación de Vías y puentes, durante el inicio 
y  ejecución del presente proyecto.





Fig. 196. Documento para aprobación de mejoras en el control de auditorías técnicas.
Fig. 197. Documento para aprobación de mejoras en el control de auditorías técnicas.
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